

# گزارش پیشرفت طرح

# ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو

شرکت: خدمات هوشمند فلامینگو

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۷۷

دوره: ۳ ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                      | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱      | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۷۵ درصد           | ندارد       |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |          |          |          |            |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۷,۶۸۵   | ۱۷,۶۸۵   | ۱۷,۶۸۵   | ۱۷,۶۸۵     |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۷,۶۸۵   | ۳۵,۳۷۰   | ۵۳,۰۵۵   | ۷۰,۷۴۰     |
| هزینه‌های واقعی                 | ۱۷,۶۸۵   | ۱۷,۶۸۵   | ۱۷,۶۸۵   | ۱۷,۶۸۵     |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۱۷,۶۸۵   | ۳۵,۳۷۰   | ۵۳,۰۵۵   | ۷۰,۷۴۰     |
| درآمدها                         |          |          |          |            |
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۶۰,۳۰۰   | ۶۰,۳۰۰   | ۶۰,۳۰۰   | ۶۰,۳۰۰     |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۶۰,۳۰۰   | ۱۲۰,۶۰۰  | ۱۸۰,۹۰۰  | ۲۴۱,۲۰۰    |
| درآمدهای واقعی                  | ۶۰,۳۰۰   | ۶۰,۳۰۰   | ۶۰,۳۰۰   | ۶۰,۳۰۰     |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۶۰,۳۰۰   | ۱۲۰,۶۰۰  | ۱۸۰,۹۰۰  | ۲۴۱,۲۰۰    |


وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات هوشمند فلامینگو پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به هزینه در راستای خرید لایسنس، هزینه بازاریابی و هزینه دستمزد نیروی متخصص بوده جهت تولید محصول لایسنس نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



| ردیف | هزینه ها | هزینه انجام شده<br>(میلیون ریال) | اقدام تحویل شده به<br>پروژه (عدد) | فعالیت های تکمیل شده                                          | قراردادهای فروش<br>منعقد شده |
|------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۱    | مرحله ۳  | ۱۷,۶۸۵                           | ۹۰                                | انجام هزینه های مذکور و<br>تولید محصول پیش بینی<br>شده در طرح | —                            |


#### تعهد شرکت

- خدمات هوشمند فلامینگو صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه گردیده است.

#### اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)