

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید برقگیر

انتقال توان پایدار

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۹۷

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|--|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش برای تولید برقگیر | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۰ | ۲۵ درصد | ندارد |




وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| شرح (ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| بیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| هزینه‌های واقعی | ۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |

| درآمدها | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| شرح (ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| بیشرفت ریالی پیش بینی شده | ۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴ | | | |
| بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴ | | | |
| درآمدهای واقعی | ۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴ | | | |
| درآمدهای واقعی تجمعی | ۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴ | | | |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده | ۲۵٪ | | | |
| بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪ | | | |
| بیشرفت فیزیکی واقعی | ۲۵٪ | | | |
| بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی | ۲۵٪ | | | |

| مهر و امضا متقاضی | مهر و امضا نهاد مالی | مهر و امضا عامل |
|---|---|---|
|  انتقال توان بایدار |  شرکت سپردان گزینان (سهامی خاص) سپردان گزینان |  ... |



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انتقال توان پایدار پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (برقگیر) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (عدد) | فعالیت‌های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ۱ | مجموع محصول | ۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴۰ | خرید محصول پیش‌بینی شده در طرح | |

تعهد شرکت

- شرکت انتقال توان پایدار صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

| | | |
|--|--|---|
| مهر و امضا متقاضی | مهر و امضا نهاد مالی | مهر و امضا عامل |
|  انتقال توان پایدار PAYDAR CO برقیگیر یا یا REGHAL TAVANE PAYDAR CO |  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم |  مهر و امضا عامل |