

سکو تامین مالی جمعی

ifund


گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد نصب و احداث اسکلت بتنی
شرکت ابنیه سازان ستاوند

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۴۰



مشاور سرمایه گذاری
دارایی

شماره ثبت: ۱۵۵۹۳۲ | ثبت سازمان بورس: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵

عبدالله

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت اینیه سازان ستاوند پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام هزینه اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۳۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ درصد اجرای طرح	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت اینیه سازان ستاوند صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>شرکت اینیه سازان ستاوند</p> <p>شماره ثبت: ۴۰۰۰۰۴</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>دارایی</p> <p>مشاور سرمایه گذاری</p> <p>شماره ثبت: ۱۳۵۸</p> <p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
--	--

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش قرارداد نصب و احداث اسکلت بتنی	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

مهر و امضا متقاضی

شرکت ابنیه سازان ستلوند

شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۴

مهر و امضا نهاد مالی

دارایی

شماره سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۴

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۴