سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای خرید و فروش تیرآهن

شرکت راه و ساختمان ایستا سازه نماد بندر

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۴۸

CamScanner

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آپفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای خرید و فروش تیراهن	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۴۰۶/۰۵/۲۶	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۲۴۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۰،۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۰،۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳			
درآمدهای واقعی	۲۸۰،۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸۰،۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

مهر و امضا مقاضی

راه و ساختمان ایستا سازه نماد بندر

مهر و امضا مشاور

شرکت مشاوره سرمایه گذاری دارازی

مهر و امضا ناظر

سکوی تامین مالی جمعی آپفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت راه و ساختمان ایستا سازه نماد بندر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصول (تیرآهن) برای فروش مجدد نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر خرید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه محصول خریداری شده	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده(کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول	۲۴۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۱،۶۶۷	خرید محصول طرح و فروش مجدد آن	---

تعهد شرکت

- شرکت راه و ساختمان ایستا سازه نماد بندر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد

مهر و امضا متقاضی

راه و ساختمان ایستا سازه نماد بندر

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت مشاوره سرمایه گذاری دارای

مهر و امضا عامل