

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین هگزامتوکسی متیل ملامین

شرکت: افراچوب سبز ایرانیان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۲۵

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین هگزامتوکسی متیل ملامین	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰			
هزینه‌های واقعی	۲۶,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۶,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۸,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۸,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۲۸,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۸,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت افرا چوب سبز ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول رزین هگزامتوکسی متیل ملامین نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۲۶,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰	۱۳۰,۵۶۲,۵	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- افرا چوب سبز ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

