

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تأمین سرمایه در گردش برای طراحی و ساخت والو نیروگاه گازی

شرکت: صافات انرژی یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۷۹

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای طراحی و ساخت والو نیروگاه گازی	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۷,۸۷۵	۱۴۷,۸۷۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۷,۸۷۵	۲۹۵,۷۵۰		
هزینه‌های واقعی	۱۴۷,۸۷۵	۱۴۷,۸۷۵		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۷,۸۷۵	۲۹۵,۷۵۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت صافات انرژی یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید والو نیروگاه گازی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سید محمد علی حسینی شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ شماره شناسنامه: ۱۳۶۴۸۰	 شرکت سید محمد دان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت صافات انرژی یزد (سهامی خاص) ثبت: ۱۳۶۴۸۰




ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۱۴۷,۸۷۵	۵	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش- بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- صافات انرژی یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 مهر و امضا نهاد مالی شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ سالانه تأمین می‌گردد و آوردهای ایران شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا متقاضی شرکت صافات انرژی یزد (سهامی خاص) ثبت: ۱۱۶۴۸