

# گزارش پیشرفت طرح

# دما ifa

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید آرشیو الکترونیک  
اسناد

شرکت: پردیس فناور ایساتیس

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰۰۱۷۰

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۲

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

## ۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه   | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|---|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش به منظور تولید آرشيو الكترونیک اسناد | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲      | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۵ درصد           | نداره       |

### وضعیت مالی طرح


| هزینه‌ها                        |          |          |          |            |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۲,۴۷۵   |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۲,۴۷۵   |          |          |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۱۲,۴۷۵   |          |          |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۱۲,۴۷۵   |          |          |            |
| درآمدها                         |          |          |          |            |
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۲۰,۳۳۴   |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۲۰,۳۳۴   |          |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۲۰,۳۳۴   |          |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۲۰,۳۳۴   |          |          |            |

### وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | %۲۵      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | %۲۵      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | %۲۵      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | %۲۵      |          |          |            |

## ۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت پردیس فناور ایساتیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا، اقدام به تامین نیروی انسانی و خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید آرشيو الكترونیک اسناد، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آیفاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

| مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)  | مهر و امضای متقاضی (شرکت پردیس فناور ایساتیس)                                       | مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)                                      |
|---|---|---|
|  |  |  |



| ردیف | مواد اولیه خریداری شده و نیروی انسانی | هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (برگ) | فعالیت‌های تکمیل شده  | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------|
| ۱    | مجموع مواد اولیه و نیروی انسانی       | ۱۲,۴۷۵                                     | ۷۹۴,۲۸۳                        | خرید مواد اولیه و تامین نیروی انسانی برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح | ---                       |

### تعهد شرکت

- شرکت پردیس فناور ایستاتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

### اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

| مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)   | مهر و امضای متقاضی (شرکت پردیس فناور ایستاتیس)   | مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبذگردان الگوریتم)                                      |
|--|--|---|
| <br> | <br><b>پردیس فناور ایستاتیس</b><br>(سهامی خاص - ثبت ۷۷۰۵) |  |