

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت به منظور تولید دستگاه جوش
لیزری دستی و اتومات

شرکت: نوران صنعت مصباح

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۸۳

دوره: ۳ ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید بندلیگاتور مری یک بار مصرف	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	
درآمدهای واقعی	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	


مبالغ مذکور در جدول فوق به صورت تقریبی ارائه شده است.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید محصول موضوع طرح نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی فاند ارائه شده است که شامل خرید محصول این طرح و سایر پروژه‌های شرکت می‌باشد:

مهر و امضای عامل (سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت نوران صنعت مصباح)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)
 ساده نویسنده: نوران صنعت مصباح شماره ثبت: ۹۸۳۷۰۰۱		 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص)




ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۴۵,۰۰۰	۱۲	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه شده است.

- اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد. گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر منتشر شده است.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت نوران صنعت مصباح)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سپید گران الگوریتم)
 شرکت سپید گران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوران صنعت مصباح (با مسئولیت محدود)	 نهاد تامین و اعتماد با آفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۸۳۷۰۱