

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی
پیشرفته

شرکت: صامت تک آزما

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۰۴

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۸۱.۸۱ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۵۴,۵۴۷,۵۸۴,۱۲۴	۸۱,۸۲۱,۳۷۶,۱۸۶	
هزینه‌های واقعی	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲	۵۴,۵۴۷,۵۸۴,۱۲۴	۸۱,۸۲۱,۳۷۶,۱۸۶	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۲۰۰,۱۷۸,۶۱۸,۹۵۸	۳۰۰,۲۶۷,۹۲۸,۴۳۷	
درآمدهای واقعی	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹	۲۰۰,۱۷۸,۶۱۸,۹۵۸	۳۰۰,۲۶۷,۹۲۸,۴۳۷	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۷.۲۷	%۲۷.۲۷	%۲۷.۲۷	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۷.۲۷	%۵۴.۵۴	%۸۱.۸۱	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۷.۲۷	%۲۷.۲۷	%۲۷.۲۷	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۷.۲۷	%۵۴.۵۴	%۸۱.۸۱	

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سازمان تامین بهداشت و آموزش ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ مهر: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	 شرکت سهامی سرمایه‌گذاری وزارت بهداشت SAGORIFIM CAPITAL (سهامی خاص)	 سازمان تک آزما شماره ثبت: ۲۴۹۳۱


۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت صامت تک آزما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تامین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه سه مرحله	۸۱,۸۲۱,۳۷۶,۱۸۶	۶,۲۴۶	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صامت تک آزما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش توسط متقاضی اعلام گردیده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 صامت تک آزما شماره ثبت: ۲۴۹۳۱	 شرکت سپردن الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص)	 شماره ثبت: ۶۸۳۷۰