

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کپسول شارک کارتیلاج

شرکت: ندا درمان نیما

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰-۰۲۰۱

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کپسول شارک کارتیلاج	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها					شرح (ریال)
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	هزینه‌ها	شرح (ریال)
		۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	پیشرفت ریالی پیش بینی شده	
		۲۲,۹۰۰,۰۰۵,۱۳۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	
		۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	هزینه‌های واقعی	
		۲۲,۹۰۰,۰۰۵,۱۳۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	هزینه‌های واقعی تجمعی	
درآمدها					شرح (ریال)
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	درآمدها	شرح (ریال)
		۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	پیشرفت ریالی پیش بینی شده	
		۴۰,۹۷۶,۴۱۱,۳۵۶	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	
		۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	درآمد های واقعی	
		۴۰,۹۷۶,۴۱۱,۳۵۶	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	درآمد های واقعی تجمعی	

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
		۵۰٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
		۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
		۵۰٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت ندا درمان نیما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید کپسول شارک کارتیلاج نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضاء عامل	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء متخصص

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۳۵۵,۲۸۵	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- ندا درمان نیما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استاد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشتبه در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل

