

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی

شرکت: انبوه گستر نصر

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۰۶

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵			
هزینه‌های واقعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵			
درآمدهای واقعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸.۷۵			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت اتیوه گستر لاسر شناسه ثبت ۸۷۷۵۵۵۵۵	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شماره ثبت: ۵۸۳۷۰ شماره ثبت: ۵۸۳۷۰



۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت انبوه گستر نصر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی نموده‌است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه یک مرحله	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱.۵	۲۵ درصد	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت انبوه گستر نصر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش توسط متقاضی اعلام گردیده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت انبوه گستر نصر
ثبت ۸۷۴۵۱