
گزارش عملکرد طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

بسپار گستر آریا

ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرمادوب

شرکت بسپار گستر آریا

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت بسپار گستر آریا (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ آغاز به کار نموده است.

بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در شش فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	بسپار گستر آریا	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرمادوب
شناسه ملی شرکت	۱۰۱۰۳۷۶۷۱۵۰	نماد طرح	فاندبشار
مبلغ طرح	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۲۳	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۸/۱۲

۱- معرفی شرکت متقاضی

گروه بسپار گستر آریا با نام تجاری "لومیناک" در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید آمیزه های پلیمری صنعت خودرو سازی آغاز به کار کرد و محصولات خود را با تولید چسب های گرمادوب و سایر چسب ها گسترش داد. محصولات شرکت شامل انواع چسب های گرمادوب، از جمله چسب گرانول، چسب وکیوم و همچنین آلیاژ پلیمری می باشد.

بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید انواع محصولات و کالاهای پلیمری، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالا های مجاز بازرگانی، مشاوره و مشارکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی معتبر و انجام سایر عملیات های مجاز که برحسب قوانین و مقررات برای شرکت ممنوع نباشد.

با توجه به گزارش صورت دستمزد و حقوق مزایای کارکنان در تیر ماه ۱۴۰۲، در مجموع با ۵۶ نفر پرسنل در بخش اداری و تولید خود مشغول به فعالیت می باشد.

مهر و امضا نهاد مالی سبدرگان الگوریتم  شرکت سبدرگان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل  سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ مهر و امضا عامل
---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت بسپار گستر آریا در سال ۱۳۹۶ مجوز واحد تولید محصولات آلیاژ های پلیمری و چسب پایه اتیلن وینیل استات را در قالب پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران به مدت نامحدود اخذ نموده است.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت بسپار گستر آریا در نظر دارد با تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه اقدام به تولید چسب گرمادوب نماید. با توجه به اظهارات سرمایه پذیر تولید محصول مذکور یک ماه به طول می انجامد و طی به فروش نسبه به مشتریان، وصول مطالبات ۵ ماه برآورد می گردد. در ادامه سرمایه مجدد به گردش در می آید و بر این اساس مدت طرح ۱۲ ماه برآورد میگردد.

هزینه مواد اولیه برای هر واحد محصول مطابق اظهارات متقاضی حدوداً ۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که در مجموع برای تولید ۴۶,۱۱۰ کیلوگرم چسب گرمادوب طی دو دوره، مبلغ ۳۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد. هزینه طرح با لحاظ کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی ۳۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. بنابراین شرکت بسپار گستر آریا در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت تولید چسب گرمادوب به میزان ۲۰ میلیارد ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید. این مبلغ برای تامین مواد اولیه ۴۶,۱۱۰ کیلوگرم چسب گرمادوب استفاده خواهد شد.

پیش بینی فروش ۱۲ ماهه این محصول بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده به ازای هر کیلوگرم ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال می باشد که مجموع فروش ۴۶,۱۱۰ واحد چسب گرمادوب، ۵۷,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.


مواد اولیه مورد نیاز برای تولید چسب های گرما ذوب بر اساس اظهارات متقاضی شامل پلیمر، رزین، موم و مواد افزودنی می باشد. در نهایت چسب های گرما ذوب از ترکیب مواد اولیه ذکر شده تشکیل می شوند. این عناصر همگی در راستای بهبود چسب تولید شده می باشند و فرمولاسیون اختصاصی شرکت ها را تشکیل می دهند.

هزینه های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای محصول مد نظر طرح (با لحاظ محاسبات ذکر شده) می باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد. لذا سود تعریف شده در این طرح، فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید مواد اولیه ذکر شده در طرح خواهد بود.

بنابراین پیش بینی می شود شرکت بسپار گستر آریا در برنامه تولید و فروش خود با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی ۲۰,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال سود محقق نماید. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۴۱.۹ درصد بوده که مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

بر اساس اظهارات متقاضی دوره گردش عملیاتی این طرح ۱۲ ماهه برآورد شده است و با توجه به حاشیه سود برآوردی (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) نرخ بازده داخلی طرح ماهانه ۳.۳۸ درصد پیش بینی می شود.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حامیانه تامین هوشمند نوآوریان ایران  سازمان تامین هوشمند نوآوریان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ مهر دایره ای
--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرح	برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه
مقدار فروش	۴۶۱۱۰ کیلوگرم
قیمت فروش هر واحد محصول	۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۵۷,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه مواد اولیه به ازای هر واحد محصول	۸۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع هزینه مواد اولیه برای تولید محصول	۳۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود قبل از کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی	۲۰,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۲۰,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
حاشیه سود	۳۴.۷۹٪

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه های طرح شامل خرید مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۴۶,۱۱۰ کیلوگرم چسب گرماذوب جمعا به مبلغ ۳۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه کارمزد تامین مالی جمعی و فرابورس به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال می باشد. در مجموع با لحاظ هزینه کارمزدهای تامین مالی جمعی، هزینه طرح ۳۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۳۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۳۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

درآمدهای طرح شامل فروش ۴۶,۱۱۰ کیلوگرم چسب گرماذوب خواهد بود که پیش بینی می شود مجموعا به مبلغ ۵۷,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به فروش برسد. بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی پیش بینی می شود مبلغ فروش هر واحد محصول تولید شده به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال باشد.

مهر و امضا نهاد مالی سبذگردان الگوریتم  شرکت سبذگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل همایانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران  مهر دایره ای
---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس داده های یافت شده توسط عامل

با توجه به پایان یافتن طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرماذوب و فرارسیدن موعد تسویه و ارائه گزارش حسابرسی داخلی طرح، علی رغم پیگیری های مداوم سکو، تاکنون هیچگونه اقدام و پاسخ رسمی از سوی شرکت جهت ارائه مستندات و تسویه اصل سرمایه صورت نگرفته است. لازم به ذکر است تمام گزارشات دوره ای مبنی بر اجرا و پیشرفت زمانی طرح توسط شرکت ارائه شده و هیچگونه گزارشی در خصوص عدم پیشبرد طرح مطابق بازه زمانی پیش بینی شده ارسال نشده است. در نتیجه با توجه به عدم ارائه مستندات مربوطه، امکان بررسی عملکرد محقق شده شرکت وجود ندارد. اما بنابر گزارشات دوره ای که به تایید سرمایه پذیر رسیده حداقل مبالغ درامدی و هزینه ای پیشبینی شده در طرح محقق شده و انحراف منفی در این خصوص وجود ندارد اما در خصوص انحراف مثبت با توجه به عدم همکاری شرکت سرمایه پذیر در ارائه مستندات مثبت امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد.

۴- جدول پرداخت سود

جریان نقدی طرح به شرح جدول ذیل می باشد: (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد(روزکاری)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	انجام نشده است. (نکول)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع						۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سهامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران
---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح


سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۵- خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (روز کاری)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت دو ماهه اول	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸	۲۲,۸۵۷,۱۴۳
گزارش پیشرفت دو ماهه دوم	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۲	۶۲,۸۵۷,۱۴۳
گزارش پیشرفت دو ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵	۱۴,۲۸۵,۷۱۴
گزارش پیشرفت دو ماهه چهارم	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۷	۴۸,۵۷۱,۴۲۹
گزارش پیشرفت دو ماهه پنجم	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۰	۵۷,۱۴۲,۸۵۷
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	عدم ارائه مستندات	-	-
جمع				۲۰۵,۷۱۴,۲۸۶ ریال

۶- اظهار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بنابر گزارشات دوره ای که به تایید سرمایه‌پذیر رسیده حداقل مبالغ درآمدی و هزینه ای پیشبینی شده در طرح محقق شده و انحراف منفی در این خصوص وجود ندارد اما در خصوص انحراف مثبت با توجه به اظهارات سکوی مبنی بر عدم همکاری شرکت سرمایه‌پذیر در ارائه مستندات مثبته امکان اظهار نظر قطعی در خصوص سود واقعی طرح وجود ندارد. همچنین با توجه به نکول صورت گرفته در پرداخت اصل سرمایه، عامل موظف به انجام اقدامات قانونی در راستای وصول اصل سرمایه از متقاضی در زمان بندی مقرر می‌باشد.

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل صاحبه-تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان  صاحبه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

پیوست ها:

مستندات پیگیری وصول اصل سرمایه و دریافت اسناد، جهت ارائه حسابرسی داخلی



مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حامیانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایران شماره ثبت: ۵۸۳۷۰ مهر دایره ای
--	---

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

مهر و امضا عامل
 سهامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان

مهر و امضا نهاد مالی
 سبدگردان الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم
 ALGORITHM CAPITAL
 (سهامی خاص)

مهر و امضا تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان
 شماره ثبت: ۶۸۳۷۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

باسمه تعالی

شماره: ۰۳-۱۲-۱۶۳۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
پیوست: دارد

سکوی تامین مالی جمعی
ifund
شماره ثبت: ۶۸۳۷۰

جناب آقای مهدی نجار دیستانی

مدیر عامل محترم شرکت بهار گستر آریا

باسلام و احترام

به استحضار می‌رساند پیرو قرارداد شماره ۰۲-۱۳-۰۳۲۲ فی‌مابین شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان و شرکت بهار گستر آریا بدین وسیله با توجه به فرارسیدن موعد حسابرسی داخلی طرح فوق و لزوم تایید حسابرسی توسط نهاد مالی و فرابورس، خواهشمند است مستندات ذیل را تا روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ارسال نمایید. در صورت عدم ارسال مدارک تا تاریخ مذکور طبق مفاد قرارداد اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

مستندات مورد نیاز:

- فاکتور فروش محصولات مذکور در طرح.
- فاکتور خرید مواد اولیه مذکور در طرح.

نکته: فاکتور ها باید در بازه‌ی مورد نظر و به میزان و مبلغ ذکر شده در پیوست و همچنین به صورت رسمی با امضای طرفین خریدار فروشنده ثبت شده در سامانه مودیان باشد.

- تمامی اسناد دریافتی و پرداختی اعم از گردش حساب بابت واریز مربوط به فاکتور های فروش و برداشت مربوط به فاکتور های خرید و اسناد حسابداری مربوطه.
- تراز دریافتی ها و پرداختی ها به تکنیک مشتریان با تایید حسابرسی شرکت هذ.
- در صورت فروش قراردادی ارسال قرارداد و سندهای مربوط به دریافت و پرداخت و دریافت نامه رسمی از طرف مقابل قرارداد جهت اعلام میزان پیشرفت و تحقق موضوع مورد نظر قرارداد.

لازم به ذکر است تمامی مستندات ارسال شده توسط سرمایه پذیر تا حد ممکن بررسی و صحت سنجی شده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ناشی از صوری بودن و خلاف واقع بودن اسناد ارسالی طبق مفاد قرارداد برخورد و اقدامات لازم توسط واحد حقوقی انجام می‌گیرد.

با تشکر
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
مهرجانه عازمی کارشناس حسابداری
۶۸۳۷۰

اصفهان، شهرک علمی تحقیقات، ساختمان ابوریحان بیرونی، واحد ۲۵۱

☎ ۰۳۱۰۳۳۹۳۱۰۴۷ ☎ ۰۹۱۳۹۵۵۶۹۹ 🌐 www.ifund.ir 📧 info@ifund.ir

مهر و امضا نهاد مالی
سیدگردان الگوریتم
شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
مهر دایره‌ای

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲-۱۶۳۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
پیوست: دارد

سکوی تامین مالی جمعی
ifund
شماره ثبت: ۶۸۳۷۰

پیوست اول

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید چسب گرماذوب براساس اظهارات متقاضی و با استناد به قرارداد فی مابین سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان و شرکت بسیار گستر آریا شامل پلیمر، رزین، موم و مواد افزودنی می باشد. همچنین شرکت می بایست در طول ۱۲ ماه طرح ۴۶،۱۱۰ کیلوگرم چسب گرماذوب را تولید و به فروش برساند. تمامی فاکتورهای مورد نظر باید در بازه طرح یعنی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ باشد.

ردیف	عنوان	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ هر واحد (ریال)	مجموع مبلغ (ریال)
۱	مواد اولیه (شامل پلیمر، رزین، موم و مواد افزودنی)			۳۶،۸۸۸،۰۰۰،۰۰۰
۲	چسب گرما ذوب	۴۶،۱۱۰	۱،۲۵۰،۰۰۰	۵۷،۶۳۷،۵۰۰،۰۰۰

اصفهان، شهرک علمی تحقیقات، ساختمان ابوریحان بیرونی، واحد ۲۵۱

☎ ۰۳۱-۳۳۹۳۱۵۴۷ ☎ ۰۹۱۳۹۵۶۵۶۹۹ 🌐 www.ifund.ir 📧 info@ifund.ir

مهر و امضا نهاد مالی مسئولان الگوریتم  شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل  سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ مهر و امضا عامل
---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

بسمه تعالی

شماره اظهارنامه: ۱۴۰۳۲۲۰۰۸۶۰۷۴۰۲

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
کد رهگیری: ۱۴۰۳۲۲۰۷۸۱۵۴۷۷۷۹
پیوست: ندارد



مشخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت/شهرستان/بخش/دهستان/خیابان/کوچه/پلاک
اظهارکننده	سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان				استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر - خمینی شهر - شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ساختمان ابوریحان واحد ۲۵۱
مخاطب	مهندسی بسیار گستر آریا				استان تهران - شهرستان تهران - تهران - جردن خ گلشام پ ۵۶ واحد ۱۰
وکیل	سیدامیرحسین	راست قلم	سیدحسن	وکیل	استان اصفهان - شهرستان اصفهان - اصفهان - خ نشاط خ فرشادی ساختمان زند واحد ۱۱
موضوع اظهارنامه	اظهار رسمی مبنی بر: اقرار به تحویل اسناد و مدارک				
دلایل و منضمات	۱- وکالت نامه به شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۲۲۵۳۶۵۴۷ مورخ ضمیمه گردید				

مخاطب محترم

مستنداً به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مفاد قرارداد به شماره ۰۲-۱۳-۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ با موضوع تأمین مالی جمعی، مراتب ذیل به وکالت از موکل رسماً و قانوناً به شما اعلام و ابلاغ می‌گردد؛ در صورتی که در این خصوص پاسخ مستدل و منطقی مدنظر داشتید، نهایتاً ظرف ۲۴ ساعت از زمان رویت این مرقومه اعلام فرمایید، بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله قبول و تأیید مراتب ذیل خواهد بود.

۱. همانگونه که مستحضر هستید، وفق توافقات مندرج در قرارداد فی‌مابین مزبور مقرر گردیده:

- **اولاً** وفق شرایط قرارداد مزبور، آن مخاطب متعهد گردیده نهایتاً تا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ صورت‌های مالی و حسابرسی و فاکتور و مستندات مالی شرکت و طرح موضوع قرارداد را تهیه و به این شرکت ارائه نماید که تاکنون این تعهد اجرا نگردیده است؛
- **ثانیاً** با وجود مطالبات پیشین، وجوه سررسید شده موضوع قرارداد علی‌الحساب به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا کنون در وجه این شرکت کارسازی نشده و این امر موجب ورود زیان هنگفتی به این شرکت شده است؛
- **ثالثاً** با توجه به مراتب مورد توافق در قرارداد مزبور تخلفات و تاخیرات فوق، از سررسیدهای مذکور باعث ایجاد حق مطالبه خسارات تأخیر انجام تعهد معادل یک هزار مبلغ قرارداد به صورت روزانه برای این شرکت گردیده که مقتضی است سریعاً نسبت به محاسبه تا زمان پرداخت و واریز این وجوه به همراه مبالغ اصل تعهد به حساب این شرکت اقدام نمایید؛
- **ثالثاً** با عنایت به شرط داوری تقریر یافته در قرارداد و بروز اختلافات فی‌مابین، طرفین بایستی ظرف ۱۰ روز نسبت به حل و فصل اختلافات پیش آمده، معرفی داور تعیینی و ارائه پیشنهاد خود برای داور مرضی‌الطرفین اقدام نمایند که در این راستا جناب آقای مهرداد یزدانی گارماسه با شماره ملی ۱۲۷۰۳۴۶۹۵۴ متولد ۱۳۶۸/۱۰/۱۳ با شماره تماس

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۵۸۳۷۰ مهرداد یزدانی
---	---


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

بسمه تعالی
شماره اظهارنامه: ۱۴۰۳۲۲۰۰۸۶۰۷۲۰۲
تاریخ تقدیم: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
کد رهگیری: ۱۴۰۳۲۲۰۷۸۱۵۳۷۷۷۹
پیوست: ندارد
قوه قضائیه
اظهارنامه

۰۹۱۳۴۲۴۸۹۵۶ به عنوان داور انتخابی این شرکت و آقای سیدامیرحسین راست قلم با شماره ملی ۱۲۹۲۷۸۶۹۳۰ متولد ۳۰/۰۶/۱۳۶۵ با شماره تماس ۰۹۱۳۱۱۳۷۸۵۶ به عنوان داور مرضی الطرفین پیشنهادی معرفی می گردند؛
۱. حال با توجه به اینکه متأسفانه علی رغم مراجعات، مکاتبات و پیگیری مکرر این شرکت، حضرتعالی تاکنون از ایفای تعهدات مزبور امتناع و استنکاف ورزیده اید، بدین وسیله مجدداً از شما دعوت می گردد در مواعد و مهلت های مزبور نسبت به انجام تعهدات قراردادی، ارائه مدارک و موارد مورد درخواست، پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نموده و در خصوص داور تعیینی خود و داور مرضی الطرفین پیشنهاد شده اعلام نظر نمایید؛
۲. لذا در غیر این صورت این شرکت ناگزیر از وصول وجوه یکباره تمامی مطالبات معوق و آتی به صورت تجمیعی به همراه جرایم و وجوه تخلف مربوطه از محل اسناد تضمین مربوطه بوده، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و هرگونه عواقب قانونی و هزینه های مربوطه، خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل متوجه حضرتعالی خواهد بود.

با سپاس


سیدامیرحسین راست قلم

تذکره:	مبلغ هزینه دادرسی: ۱۰۰,۰۰۰ ریال شماره مرجع بنگ: ۰۶۰۰۴۳۲۵۷۷۵۰ شماره پیگیری: ۲۰۵۰۲۰۵۲۱۶۰ تاریخ و ساعت دریافت وجه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ - ۰۵:۳۵ نمره خدمات: ۱۷۸,۵۰۰ ریال جمع کل پرداختی: ۲۷۸,۵۰۰ ریال
۱- چنانچه در پاسخ به این اظهارنامه مطلبی داشته باشید می توانید با ارائه شماره اظهارنامه به هر یک از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید	
۲- اظهارنامه صرفاً اعلام رسمی از طرف اظهار کننده است و به منزله طرح دعوا نیست.	


مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل همایانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان  مدافع تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۵۸۳۷۰ مهر دایره ای
---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

30/11/2024, 13:53

میزان اعلام شده: ۱ میلیارد



گزارش رفتار اعتباری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۱۳:۵۰:۴۴

شماره گزارش: ۹۴۰۳۰۵۶۰۹۲۳

نام شرکت: مهندسی بسیار گستر آریا

توجه: این گزارش با درخواست کتبی شرکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۱۵۰ جهت ارائه به بانک/مستوفی شرکت سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانین ایجاد شده است.

نتیجه استعلام X

بانکی	چک X	وام و تعهدات X
غیربانکی	ضمانتنامه -	وام ✓

استعلام بانکی



رفتار اعتباری چک

آخرین چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در طول ۶ ماه گذشته بوده است.

تعداد چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده بسیار زیاد است.

مجموع مبالغ چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده بیشتر از ۳.۵ میلیارد تومان است.

شخص حقوقی در یک سال اخیر ۱۹ مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانین  سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانین شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد



گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

30/11/2024 13:32

برای: سهامداران

رفتار اعتباری وام و تعهدات

- بیشترین تاخیر در بازپرداخت وامها و تعهدات برای قبل از ۱۸ ماه گذشته بوده است.
- مجموع میالغ دیگرگرد وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.
- مجموع میالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۲.۵ میلیارد تومان است.
- نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۸۰ درصد است.
- شخص «قوفا» در یک سال اخیر ۲۱ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.

مهر و امضا نهاد مالی مسجدگردان الگوریتم  شرکت مسجدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سهامانه تامین هوشمند نوآفرینان مالی ایران  سهامانه تامین هوشمند نوآفرینان مالی ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰ مهر و امضا عامل
--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

20/11/2024, 13:53

بر روی اعتبار [محدود]

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه


- شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقوقی ضمانت نامه ای واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- پایبندی شخص به تعهدات خود بالا است.
- شخص حقوقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست.
- مجموع مبالغ وامهای فعال بیشتر از ۴.۵ میلیارد تومان است.
- نسبت مانده بدهی وامها به کل وامهای فعال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل همایانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان  همایانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

30/9/2024, 13:53

چک های برگشتی | ۱۳۳

تعداد استعلام گرفته	تعداد استعلام	تعداد سابقه منفی
۱۰	۲۲	۲۱

ردیف	بانک	تاریخ چک	تاریخ برگشت	مبلغ چک
۱	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۰۰۰
۲	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۴۵
۳	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۸۸.۱
۴	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷,۰۰۰
۵	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۲۰
۶	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۰۰
۷	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۴۵۵
۸	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۸,۰۰۰
۹	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۸۸.۱
۱۰	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵,۰۰۰
۱۱	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰,۰۰۰
۱۲	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۵۰۰
۱۳	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۳,۵۰۰
۱۴	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۷۴۳.۹
۱۵	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۱۹.۱
۱۶	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۵۶.۱
۱۷	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳,۰۸۸
۱۸	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳,۰۸۸
۱۹	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۱۰۰
۲۰	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵,۰۰۰
۲۱	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰۰
۲۲	بانک آینده - امانیه	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳,۰۸۸
۲۳	بانک آینده - امانیه	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۰۸۸
۲۴	بانک آینده - امانیه	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳,۰۸۸
۲۵	بانک آینده - امانیه	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۰۸۸
۲۶	بانک توسعه صادرات ایران - مرکزی	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶۸.۲
	جمع			۷۷,۹۱.۸

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سهامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان سهامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۵۸۳۷۰
---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

30/09/2024, 13:53

فرماندگی نظام و کنترل

وام ها

مبلغ به میلیون ریال ثبت

لیست وام های فعال بانکی

ردیف	شروع	پایان	استمرار	نوع وام	بانک	نوع استفاده	مبلغ وام (اصل و فرع)	مبلغ وام سررسید	مبلغ وام مشمول	مشکوک
1	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک مسکن ایران - ورنوفا - ایرن و ورنوفا - شعب	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
2	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک مسکن ایران - ورنوفا - ایرن و ورنوفا - شعب	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
3	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک قرض الحسنه رسالت - بانکداری اجتماعی - مسکن	قرض الحسنه	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
4	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک آینده - بانک	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
5	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک پارسیان - مسکن	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
6	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک صادرات ایران - بانک	قرض الحسنه	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
7	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک صادرات ایران - بانک	قرض الحسنه	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
8	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک صادرات ایران - بانک	قرض الحسنه	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
9	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک تجارت - تسهیلات خاص	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
10	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
11	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
12	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک ملی ایران - شهرک صنعتی پایتخت	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
13	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
14	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
15	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
16	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	بانک سپه - شهرک صنعتی خاوران تهران	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
جمع							22,000.0	22,000.0	22,000.0	

لیست وام های فعال غیر بانکی

ردیف	شروع	پایان	استمرار	نوع وام	بانک	نوع استفاده	مبلغ وام	مبلغ وام سررسید	مبلغ وام مشمول	مشکوک
1	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
2	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
3	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
4	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
5	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
6	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
7	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
8	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
9	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
10	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
11	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
12	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
13	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
14	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
15	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
16	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
17	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
18	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
19	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
20	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
21	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
22	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
23	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
24	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
25	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
26	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
27	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+
28	1403/09/23	1404/09/23	-	اصلی	سکوی تامین مالی جمعی کارن کرد	مسکن	2,200.0	2,200.0	2,200.0	+

مهر و امضا نهاد مالی
سیدگردان الگوریتم

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

سهامانه تامین هوشمند نوآفرینان
سهامانه تامین هوشمند نوآفرینان
شماره ثبت: ۵۸۳۷۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد



گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

30/11/2594 13:53

برگشت اعتبار: ندارد

ردیف	شرح	پایان	پایان	نوع استفاده	وضعیت	مبلغ وام	حالت وام	میزان دیگرو
۳۹	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش طرح تحقیقاتی	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۰	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۱	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۲	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۳	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۴	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۵	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۶	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۷	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۸	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۴۹	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰
۵۰	سکوی تامین مالی جمعی آی فاند	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سرمایه در گردش	تأمین	۲۰۰۰۰	حالت وام	۲۰۰۰۰

تکته: اطلاعات تسهیلات ذکر شده توسط سگوهای تامین مالی جمعی بر اساس اطلاعات دریافتی از این پلتفرم ها بوده و با توجه به عدم اطلاع از آخرین وضعیت بازپرداخت شرکت های تامین مالی شده، شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد هیچگونه مسئولیتی در قبال اطلاعات ارائه شده توسط سگوهای تامین مالی جمعی غیر طرف تعاهم نداشته است.

مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل همایانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان  همایانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۵۸۳۷۰
--	--



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۲
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

30/9/2024, 13:53

برای اطلاعات بیشتر

ضمایم نامه ها						
لیست ضمانت نامه ها - بانکی						
ردیف	شرح	پایان	نام صندوق	نوع ضمانت نامه	نوع استفاده	وضعیت ضمانت نامه
ردیف	شرح	پایان	نام صندوق	نوع ضمانت نامه	نوع استفاده	وضعیت ضمانت نامه
1	13/03/1403	13/03/1403	صندوق سرمایه گذاری ریست فناوری	مشاور سرمایه گذاری قرار ایده نوآوری تک	مشاور سرمایه گذاری قرار ایده نوآوری تک	تسهیل پرداخت
2	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	شرکت مشاور سرمایه گذاری قرار ایده نوآوری تک	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
3	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه سریع کارآفرینی ممتازگان	مشاور سرمایه گذاری قرار ایده نوآوری تک	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
4	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
5	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه سریع کارآفرینی ممتازگان	بانک توسعه صادرات ایران	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
6	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	بانک قرض الحسنه مهر ایران - شعبه بومهن	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
7	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه سریع کارآفرینی ممتازگان	کارگزاری بانک توسعه صادرات	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
8	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	موسسه صندوق پژوهش و فناوری نیرومکن دانشگاه تهران	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
9	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
10	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	بانک پارسیان	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
11	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
12	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	بانک توسعه صادرات ایران شعبه بومهن	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
13	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	بانک توسعه صادرات شعبه بومهن	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
14	13/03/1403	13/03/1403	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	بانک پارسیان شعبه قائمیه	تسهیل پرداخت	تسهیل پرداخت
جمع سررسید						
جمع قابل						
جمع کلی						

مهر و امضا نهاد مالی سیدگران الگوریتم  شرکت سیدگران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حامیانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان  سایه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۵۸۳۷۰
--	--

به نام خدا

جناب آقای یزدانی


مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرمادوب"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۸۲۲-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۱۸۲۱-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۱۸۲۰-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرمادوب" ارائه شده توسط شرکت بسپار گستر آریا به استحضار می‌رساند گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بنابر گزارش دوره‌ای دو ماهه پنجم که به تأیید سرمایه‌پذیر رسیده حداقل مبالغ درآمدی و هزینه‌ای پیش‌بینی شده در طرح محقق شده و انحراف منفی در این خصوص وجود ندارد اما در خصوص انحراف مثبت با توجه به اظهارات سکو مبنی بر عدم همکاری شرکت سرمایه‌پذیر در ارائه مستندات مثبت امکان اظهار نظر قطعی در خصوص سود واقعی طرح وجود ندارد. همچنین با توجه به نکول صورت گرفته در پرداخت اصل سرمایه، عامل موظف به انجام اقدامات قانونی در راستای وصول اصل سرمایه از متقاضی در زمان‌بندی مقرر می‌باشد.

با سپاس
حامد حامدی نیا
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فراپورس ایران