

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید لیزر فیبری ۱ کیلو وات

شرکت: نوران صنعت مصباح

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۱۶

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	تامین سرمایه در گرددش جهت تولید لیزر	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
فیبری ۱ کیلو وات	ندارد	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۵ درصد	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	شرح (ارقام به ریال)
۵۳۶۲۶,۸۰۰,۰۰				پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۵۳۶۲۶,۸۰۰,۰۰				پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۵۳۶۲۶,۸۰۰,۰۰				هزینه‌های واقعی
۵۳۶۲۶,۸۰۰,۰۰				هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	شرح (ارقام به ریال)
۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰				پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰				پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰				درآمدات واقعی
۸۵,۵۹۲,۵۰۰,۰۰				درآمدات واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	شرح (درصد)
۲۵%	-			پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
۲۵%				پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
۲۵%				پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۵%				پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (لیزر فیبری ۱ کیلو وات) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای منفاضی (شرکت نوران صنعت مصباح)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبدگردان الگوریتم)
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت نوران صنعت مصباح	 شرکت سبدگردان الگوریتم

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۵۳۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید;
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نیتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهارنظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنتجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برجورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه شده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهرب و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم) 	مهرب و امضای متقاضی (شرکت نوران صنعت مصباح) 	مهرب و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آفاند) 
---	---	--

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM SARDARAN CO.
براساس حاضر:

