

گزارش پیشرفت طرح

دندان

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش حلوا ارده اردکان

شرکت: طعم ماندگار ترنگ اردکان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰-۰۲۱۴

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش حلوا ارده اردکان	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۳.۳۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها



شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳	۹۵.۵۹۸.۹۹۲.۴۸۴.۷۵	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳
هزینه‌های واقعی	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳	۹۵.۵۹۸.۹۹۲.۴۸۴.۷۵	۴۷.۷۹۹.۴۹۶.۲۴۲.۳

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸	۱۹۳.۵۱۱.۰۷۹.۶۱۶	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸
درآمدهای واقعی	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸	۱۹۳.۵۱۱.۰۷۹.۶۱۶	۹۶.۷۵۵.۵۳۹.۸۰۸

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۳۳.۳۳	%۳۳.۳۳	%۳۳.۳۳
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۳۳.۳۳	%۶۶.۶۶	%۳۳.۳۳
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۳۳.۳۳	%۳۳.۳۳	%۳۳.۳۳
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۳۳.۳۳	%۶۶.۶۶	%۳۳.۳۳

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

شرکت سیدقردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سازمان تامین و مستند سازی ایران
شماره ثبت: ۳۵۴۰

۲_ شرح اقدامات انجام شده

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش حلوا ارده اردکان نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۹۵.۵۹۸.۹۹۲.۴۸۴.۷۵	۱۲۴.۳۳۶	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش توسط متقاضی اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
