

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید تیوب قرص جوشان ۲۰
عددی با قطر ۲۷ میلی

شرکت: پلیمر پلاست الماس

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۱۷

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۸,۴۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸,۴۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰			
درآمدهای واقعی	۵۸,۹۲۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۸,۹۲۰			


اعداد جدول فوق به صورت تقریبی می‌باشد

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر پلاست الماس پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مهر و امضای عامل (سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت پلیمر پلاست الماس)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)
		

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۳۸,۴۰۰	۳,۱۸۴,۸۷۲	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر پلاست الماس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت پلیمر پلاست الماس)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)
