

گزارش پیشرفت طرح

ifund

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی

شرکت: شیمی گستر محیط زیست

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۲۵

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۲

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰,۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲۰,۶۶,۹۸۶,۴۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰,۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۲۴۰,۱۳۳,۹۷۲,۸۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۲۰,۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲۰,۶۶,۹۸۶,۴۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰,۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۲۴۰,۱۳۳,۹۷۲,۸۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰		

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهایی خاص)

مهر و امضا عامل

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت شیمی گستر محیط زیست پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۲۴,۱۳۳,۹۷۲,۸۰۰	۱۲	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت


- شرکت شیمی گستر محیط زیست صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبتی در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل

