

گزارش پیشرفت طرح

داده‌ها

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۱۵

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۶۹۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۶۹۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ و ۳	۱۰۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۰۰	۱.۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در گزارش توسط متقاضی اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر ارائه گردیده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 <p>موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان MOTOR -KIAL ENGINE TECHNOLOGY شماره ثبت: ۵۵۱ سهامی خاص</p>	 <p>شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	