

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیکی یخچال

شرکت: صنایع صبح پارلار آسیا

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۳۱

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مستند
۱۴۰۳

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیک یخچال	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲			
درآمدهای واقعی	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲			
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۴,۹۱۲,۲۸۰,۷۰۲			
وضعیت فیزیکی طرح				
شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (برد الکترونیک یخچال) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت صنایع صبح پارلار آسیا)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبدگردان الگوریتم)
	 	


ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۴۸,۴۰۰	۹,۱۸۰	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنایع صبح پارلار آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت صنایع صبح پارلار آسیا)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سپدگردان الگوریتم)
		

PARLAR
پارلار