

گزارش عملکرد طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت الیزه خودرو شتاب

ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۳
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی

شرکت الیزه خودرو شتاب

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت الیزه خودرو شتاب (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است.

بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	الیزه خودرو شتاب	نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۶۹۵۹۱۲۰	نماد طرح	فاندالیز
مبلغ طرح	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۲	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۷

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سهامی خاص الیزه خودرو شتاب در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ به شماره ثبت ۴۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۹۱۲۰ ثبت گردیده است. موضوع فعالیت شرکت، تولید خودروهای برقی الکتریکی شامل سواری، مینی بوس و وانت، تولید موتورسیکلت و دوچرخه برقی الکتریکی و تامین قطعات مورد نیاز است. این محصولات برای اولین بار در ایران تولید و عرضه گردیده است. با توجه به انرژی مصرفی این خودرو که برق شهری می باشد، هیچ گونه آلودگی زیست محیطی تولید نمی گردد و با این ویژگی می تواند در محیط های مختلفی مانند پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، بیمارستان ها، اماکن زیارتی، پارک ها و غیره، مورد استفاده قرار می گیرد. موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه عبارت است از تولید خودروهای برقی الکتریکی شامل سواری، مینی بوس و وانت، تولید موتورسیکلت و دوچرخه برقی الکتریکی و تامین قطعات مورد نیاز، مونتاژ مجموعه های مربوطه واردات کلیه اقلام مورد نیاز، صادرات

مهر و امضا متقاضی خودرو شتاب شرکت الیزه خودرو شتاب Elize Khodro Shetab Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم شماره ثبت: ۳۵۳۹ ALGORITHM CAPITAL شماره ثبت: ۳۵۳۹	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۳۹
--	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۳
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

محصولات، اخذ نمایندگی های خارجی مجاز و مشارکت و سرمایه گذاری جهت همکاری در تولیدات، اعطا نمایندگی به اشخاص شرکتهای داخلی و خارجی مجاز جهت عرضه خدمات و محصولات و انعقاد قرارداد و پیمان نامه با کلیه اشخاص و شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایادات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت.

مطابق لیست بیمه کارکنان در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ این شرکت با ۹ نفر پرسنل در مجموع بخش های تولیدی و اداری فعال بوده است. شرکت الیزه خودرو شتاب موفق به اخذ مجوز تولید محصولات انواع خودروهای برقی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در سال ۱۳۹۶ شده است.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت الیزه خودرو شتاب در نظر دارد ۱۰ دستگاه خودرو برقی در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات این طرح هر ۶ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین شرکت پیش بینی می کند هر شش ماه یک بار ۵ دستگاه خودرو برقی را تولید و به فروش برساند. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۱۰ خودرو برقی
قیمت فروش هر خودرو برقی	۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه ساخت هر ماشین برقی	۵,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع هزینه ساخت	۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود قبل از کسر کارمزد	۲۳,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا متقاضی شرکت الیزه خودرو شتاب Elize Khodro Shatab Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
---	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۳۱-۰۱۳۳
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

سود طرح	۲۲,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حاشیه سود	۳۰٪
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

شرکت الیزه خودرو شتاب در نظر دارد در این طرح اقدام به واردات مواد اولیه موتور محرکه خودروهای برقی ۱۴ نفره (شامل rear axle speed charger pedal steering system front axle controller electric motor ۷.۵kw meter ۷۲/۱۲ gear lever) از کشور چین نماید. با توجه به واردات محصولات با ارز یورو، مطابق اظهارات متقاضی نرخ ارز یورو آزاد ۵۸۰ هزار ریال در زمان تهیه گزارش در نظر گرفته شده و همچنین ۶ درصد بابت پوشش ریسک نرخ ارز لحاظ شده است. هزینه خرید محصول بر اساس فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی برای هر دستگاه ۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است و در مجموع ۱۲ ماه برای تولید ۱۰ دستگاه محصول ۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۵۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

براساس پیش فاکتورهای که متقاضی ارائه داده است درآمد فروش برای هر دستگاه ۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. درآمد فروش ۵ دستگاه طی یک دوره ۶ ماهه برابر با ۳۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ و درآمد کل فروش ۱۰ دستگاه برای ۱۲ ماه برابر ۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. لازم به ذکر است براساس آخرین اظهار نامه حاشیه سود ناخالص شرکت حدود ۳۰ درصد بوده که با توجه به اظهارات متقاضی حاشیه سود طرح در این طرح نیز حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است لذا سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود برآوردی در طرح خواهد بود.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

مهر و امضا متقاضی الیزه خودرو شتاب شرکت الیزه خودرو شتاب Elize Khodro Shتاب Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۳
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

ردیف	تاریخ فاکتور	وضعیت فاکتور	مواد اولیه	تعداد	قیمت واحد (ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	rear axle	۱۰	۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	electric motor ۷,۵kw	۱۰	۴۳۱,۲۷۵,۰۰۰	۴,۳۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	controller	۱۰	۳۱۱,۸۴۵,۰۰۰	۳,۱۱۸,۴۵۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	front axle	۱۰	۳۲۵,۱۱۵,۰۰۰	۳,۲۵۱,۱۵۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	steering system	۱۰	۴۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	pedal	۱۰	۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	charger	۱۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	speed meter	۱۰	۴۶,۴۴۵,۰۰۰	۴۶۴,۴۵۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	converter ۷۲/۱۲	۱۰	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	وارداتی	gear lever	۱۰	۵۹,۷۱۵,۰۰۰	۵۹۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	دو امضا	اتاقک میخی بوس ۱۵ نفره	۱۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه خرید مواد اولیه						۵۲,۲۵۵,۳۰۰,۰۰۰

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است. همچنین ارز ورداتی یورو و نرخ ارز با توجه به اظهارات متقاضی برابر ۶۶۳,۵۰۰ ریال می باشد.

ردیف	تاریخ فاکتور	وضعیت فاکتور	محصول	مقدار (دستگاه)	قیمت واحد (ریال)	درآمد فروش (ریال)
۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	دو امضا	خودرو برقی ۱۴ نفره دور بسته کولر دار درب شیشه ای	۱	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	دو امضا	خودرو برقی ۱۴ نفره تیپ ۲	۲	۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی ایلیز خدرو شتاب Elize Khodro Shatab Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپدگردان الگوریتم سپدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سازمان تامین اجتماعی
---	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۳۱-۰۱۳۳
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی ای فاند

۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	دو امضا	خودرو برقی ۱۴ نفره دور بسته کولر دار درب الومینیومی	۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	دو امضا	خودرو برقی ون ۱۲ نفره	۳	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	دو امضا	خودرو برقی ون ۱۲ نفره	۲	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع فاکتورهای فروش طی ۱۲ ماه				۱۰		۷۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادهای فروش و فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد:

درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
۱.۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد عملیاتی
۱.۶۵۶٪	۸۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کارمزد ها(عامل، نهاد مالی، فرابورس)
۰.۶۵۹٪	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰	سود طرح

با استناد به قرارداد موضوع گزارش ۴۹.۸۲ درصد از سود محقق شده طرح سهم سرمایه گذاران از طرح می باشد. که با توجه به میزان مازاد سود محقق شده ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال سهم سرمایه گذار از این سود برابر با ۷۴,۱۳۲,۱۶۰ ریال می باشد که شرکت الیزه خودرو شتاب ملزم به واریزی آن می باشد.

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حساب ها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)

مهر و امضا متقاضی الیزه خودرو شرکت الیزه خودرو شتاب Elize Khodro Shetab Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپه گودان الگوریتم	مهر و امضا عامل سامانه تامین خوشمند نوآفرینان ایرانیان
---	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۳
پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند



سود علی الحساب ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه نخواهد شد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	.	.

شایان ذکر است با توجه به ابلاغیه شماره ۷ فرابورس ایران و الزام تایید و مهر و امضا گزارشات پیشرفت توسط نهاد مالی و طولانی شدن روند تایید گزارش دوره سوم گزارش مذکور دیرتر از موعد مقرر ارائه گردیده شده است.

مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا متقاضی الیزا خودرو شتاب  Elize Khodro Shetab Co
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

شماره: ۱۳۳-۰۳-۲۱

پیوست: دارد

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی ای فاند

این گزارش منحصرًا برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد شده با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش عملکرد شرکت الیزه خودرو شتاب و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی های تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت الیزه خودرو شتاب و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبته نظیر عدم ارائه خروجی سامانه مودیان و عدم ارسال گردش حساب بانکی امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است این گزارش صرفًا بر اساس مستندات ارسالی توسط سرمایه پذیر ارائه گردیده و امکان تفکیک عملیات طرح از مجموع عملیات شرکت وجود ندارد و ممکن است درآمد واقعی شرکت بابت این طرح با درآمد اظهاری در گزارش متفاوت باشد. شایان ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود.

مهر و امضا متقاضی الیزه خودرو شتاب شرکت الیزه خودرو شتاب Elize Khodro Sherab Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	---	---

به نام خدا

جناب آقای یزدانی


مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۴-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۲۰۱۵-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۲۰۱۶-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ آن شرکت در خصوص گزارش عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی" ارائه شده توسط شرکت الیزه خودرو شتاب به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت الیزه خودرو شتاب و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت‌ه نظیر عدم ارائه خروجی سامانه مودیان و عدم ارسال گردش حساب بانکی امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش عملکرد اقدام نموده است. لازم به ذکر است این گزارش صرفاً بر اساس مستندات ارسالی توسط سرمایه‌پذیر ارائه گردیده و امکان تفکیک عملیات طرح از مجموع عملیات شرکت وجود ندارد و ممکن است درآمد واقعی شرکت بابت این طرح با درآمد اظهاری در گزارش متفاوت باشد. شایان ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود.

بهمن اسماعیلی
سرپرست شرکت سیدگردان الگوریتم



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فراپورس ایران