

# گزارش پیشرفت طرح

# ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی

شرکت: نگارین تکمیل یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۳۲

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

# ۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                 | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷      | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۵۰ درصد           | ندارد       |

## وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۶,۸۰۰   | ۱۵۳,۶۰۰  | ۲۳۰,۴۰۰  |
| هزینه‌های واقعی                 | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۷۶,۸۰۰   | ۱۵۳,۶۰۰  | ۲۳۰,۴۰۰  |
| درآمدها                         |          |          |          |
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۶۷,۶۳۹  | ۳۳۵,۲۷۸  | ۵۰۲,۹۱۷  |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۶۷,۶۳۹  | ۳۳۵,۲۷۸  | ۵۰۲,۹۱۷  |



مبالغ مذکور در جدول فوق به صورت تقریبی ارائه شده است.

## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |

# ۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید پارچه رومبلی نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی ای فاند ارائه شده است که شامل خرید محصول این طرح و سایر پروژه‌های شرکت می‌باشد:

| مهر و امضای متقاضی<br>(شرکت سیدگردان الگوریتم)                                                                                                    | مهر و امضای متقاضی<br>(شرکت نگارین تکمیل یزد)                                                                        | مهر و امضای عامل<br>(سکوی تامین مالی جمعی ایفاند)                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>شرکت سیدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br>نگارین تکمیل یزد<br>ثبت ۱۱۰۴۸ | <br>سکوی تامین مالی جمعی ایفاند<br>TGF |

| ردیف | مواد اولیه<br>خریداری شده | هزینه مواد اولیه<br>خریداری شده<br>(میلیون ریال) | اقلام تحویل<br>شده به پروژه<br>(متر) | فعالیت‌های تکمیل شده                         | قراردادهای فروش<br>منعقد شده |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| ۱    | مجموع مواد اولیه          | ۱۵۳,۶۰۰                                          | ۱۶۷,۶۳۹                              | خرید مواد اولیه محصول<br>پیش‌بینی شده در طرح |                              |

#### تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه شده است.

#### - اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضای نهاد مالی<br>(شرکت سیدگردان الگوریتم)                                                                                                        | مهر و امضای متقاضی<br>(شرکت نگارین تکمیل یزد)                                                                               | مهر و امضای عامل<br>(سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)                                                                                                      |
| <br><b>شرکت سیدگردان الگوریتم</b><br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br><b>نگارین تکمیل یزد</b><br>ثبت ۱۱۰۴۸ | <br><b>آیفاند</b><br>سامانه تامین سرمایه جمعی<br>شماره ثبت: ۳۵۳۶۱ |