

گزارش پیشرفت طرح

ifund

تأمین سرمایه در گردش جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن

شرکت: صنعت و معدن یزد یوتاب

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۲۸

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت استخراج و فراوری سنگ آهن	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۸۹,۹۴۶,۳۲۵,۴۴۹	
درآمدهای واقعی	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۸۹,۹۴۶,۳۲۵,۴۴۹	

وضعیت لیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی مجموعی پیش‌بینی شده	۳۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی مجموعی	۳۵٪	۵۰٪		

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
-----------------	----------------------	-------------------

مهر و امضا عامل مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا نماینده

مهر و امضا عامل مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا مسئول



۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت استخراج و لراوری سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۸۸۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۸۷۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات متبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		