

# گزارش پیشرفت طرح

# دما

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۹۹

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>مهندس ساربان فن آوری بهینه ایرانمان</p> <p><b>FAB MOTOR</b></p> <p>INDUSTRIAL ENGINE TECHNOLOGY</p> <p>مشاور مهندسی مکانیک</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سرمایه گذاری الگوریتم</p> <p><b>ALGORITHM CAPITAL</b></p> <p>(سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سرمایه گذاری هوشمند و نوآوری</p> <p>۳۳۳ تهران</p>
--	--	---




۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید تامین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵ دستگاه	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 <p>موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان</p>	 <p>شرکت سهامی خاص الگوریتم سرمایه</p>	 <p>موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان</p>