

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دیشلی نیسانی

توپال تک پویا

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۶

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۴۷

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دیسکی نیسانی	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰			

درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

مهر و امضای مدیر عامل
شرکت توپال تک پویا
Tepal Tech Pouya Co

مهر و امضای نهاد مالی
شرکت سرمایه‌داری الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
سیدگردان الگوریتم

مهر و امضای عامل
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توپال تک پویا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید ست دیشلی نیسانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹,۲۷۲	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- توپال تک پویا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابقای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موخلف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی شرکت توپال تک پویا Topal Tech Pouya Co	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری آیفاند SIBDARDAN ALKORISHM (سرمایه حامی)	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	--	--