

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش فروش گوشت قرمز

بیسان سام یزد

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۴۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فروش گوشت قرمز	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%		

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش گوشت قرمز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- بیسان سام یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و به آیفاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

