

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب و کیوم

آژند بسپار آرمان نوین

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۴۳

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب و کیوم	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۱۹,۰۹۹,۸۳۳,۹۸۴		
هزینه‌های واقعی	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۱۹,۰۹۹,۸۳۳,۹۸۴		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%		


مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی


مهر و امضا متقاضی



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند



سیدگردان الگوریتم



شرکت اژند بسپار آرمان نوین

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آژند بسپار آرمان نوین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش چسب و کیوم نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۹,۵۴۹,۹۱۶,۹۹۲	۶,۵۵۸	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- آژند بسپار آرمان نوین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و به آی فاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

گزارش پیشرفت طرح

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شرکت آژند بسپار آرمان نوین</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
--	---	---