

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کپسول شارک کارتیلاج

ندا درمان نیما

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰-۰۲۴۲

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کپسول شارک کارتیلاج	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۲۳,۹۰۰,۰۰۵,۱۳۲	۳۵,۸۵۰,۰۰۷,۶۹۸	
هزینه‌های واقعی	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۲۳,۹۰۰,۰۰۵,۱۳۲	۳۵,۸۵۰,۰۰۷,۶۹۸	

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۴۰,۹۷۶,۴۱۱,۳۵۶	۶۱,۴۶۴,۶۱۷,۰۳۴	
درآمدهای واقعی	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۰,۴۸۸,۲۰۵,۶۷۸	۴۰,۹۷۶,۴۱۱,۳۵۶	۶۱,۴۶۴,۶۱۷,۰۳۴	


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ندا درمان نیما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید کپسول شارک کارتیلاج نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۳	۱۱,۹۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۳۵۵,۲۸۵	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- ندا درمان نیما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و به آیفاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی


گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضا متقاضی




مدیرعامل
کبری سیدگل

مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سامان تامین مالی جمعی آیفاند