

گزارش پیشرفت طرح

ifend

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید آرشو الکترونیک
اسناد

شرکت: پردیس فناور ایستاتیس

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۴۱

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش به منظور تولید آرشو الکترونیک اسناد	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲,۴۷۵	۲۴,۹۵۰	۳۷,۴۲۵	
هزینه‌های واقعی	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲,۴۷۵	۲۴,۹۵۰	۳۷,۴۲۵	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰,۳۳۴	۴۰,۶۶۸	۶۱,۰۰۲	
درآمدهای واقعی	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۰,۳۳۴	۴۰,۶۶۸	۶۱,۰۰۲	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت پردیس فناوری ایستاتیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا، اقدام به تامین نیروی انسانی و خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید آرشو الکترونیک اسناد، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آیفاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت پردیس فناوری ایستاتیس)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبدگردان الگوریتم)
		

ردیف	مواد اولیه خریداری شده و نیروی انسانی	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (برگ)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه و نیروی انسانی	۳۷,۴۲۵	۲,۳۸۲,۸۴۸	خرید مواد اولیه و تامین نیروی انسانی برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پردیس فناور ایستاتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت پردیس فناور ایستاتیس)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبدگردان الگوریتم)
