

سکه تأمین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی
انبوه گستر نصر

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۴۷

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تجهیز پکیج‌های ساختمانی	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱,۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱,۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱,۵	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳		
هزینه‌های واقعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱,۵	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱,۵		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۳,۱۳۷,۰۰۶,۴۹۱,۵	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳		
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸,۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸,۷۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸,۷۵	۱۵۷,۴۵۵,۱۱۵,۷۷۸		
درآمدهای واقعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸,۷۵	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸,۷۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۷۲۷,۵۵۷,۸۸۸,۷۵	۱۵۷,۴۵۵,۱۱۵,۷۷۸		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت استیگاردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) مدیر گردان الگوریتم	 شرکت اتبوه گیسو

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انبوه گستر نصر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت سرمایه در گردش جهت تجهیز یکجای ساختمانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.


ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲	۸۶,۲۷۴,۰۱۲,۹۸۳	۵۰ درصد	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت انبوه گستر نصر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سبک‌وزن الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سبک‌وزن الگوریتم	
انبوه گستر نصر		سکوی تامین مالی جمعی آیفاند