


سکو تامین مالی جمعی



گزارش پیشرفت طرح

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید شارژر

وایرلس با سیستم صوتی SSE۲.۷۲

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰-۰۲۳۸

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید شارژر وایرلس با SSE۲.۷۲ سیستم صوتی	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۵ درصد	۴ روز

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۳۸			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۳۸			

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸,۶۹۹,۵۳۶,۳۸۵			
درآمدهای واقعی	۲۲۳,۵۹۰,۶۶۴,۵۹۸			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۳,۵۹۰,۶۶۴,۵۹۸			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۰٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۰٪			

مهر و امضا متقاضی

شرکت مینو ویر راهپویان فاطر

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت مینو ویر راهپویان فاطر

مهر و امضا عامل

شرکت مینو ویر راهپویان فاطر

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه به مقدار مورد استفاده در برنامه های تولید فصل زمستان و بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کالای مذکور در فصل بهار ۱۴۰۴ نموده است. میزان و تعداد فروش در فصل زمستان ۱۴۰۳ بالاتر از مقادیر پیش بینی شده در هر فصل بوده است. مقدار متوسط پیش بینی شده برای فروش تعدادی هر فصل معادل ۲۷۵۵ دستگاه بوده و در فصل زمستان ۱۴۰۳ تعداد فروش ۴۰۴۹۵ بوده است. میزان هزینه های صورت گرفته در فصل زمستان حاصل تجمیع مواد اولیه مصرفی برنامه های تولید زمستان به علاوه بخش عمده مواد اولیه مربوط به برنامه های تولید بهار ۱۴۰۴ بوده است.




ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه (مرحله اول)	۱۶۵,۹۳۳,۵۳۸,۲۳۸	۴,۴۹۵	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش بینی شده در طرح در فصل زمستان و بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز پروژه در فصل بهار ۱۴۰۴	—

تعهد شرکت

- شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات بایانی می باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضا متقاضی  شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر	مهر و امضا نهاد  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHMIA	مهر و امضا عامل  سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
---	--	---