

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید بندلیگاتور مری یک
بار مصرف

شرکت: فناوران طب پیشرفته سوشیانت

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۴۰

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید بندلیگاتور یک بار مصرف	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۷۵ درصد	۲ روز

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۲,۵۲۷	۳۲,۵۲۷	۳۲,۵۲۷	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۲,۵۲۷	۶۵,۰۵۵	۹۷,۵۸۲	
درآمدهای واقعی	۳۲,۵۲۷	۳۲,۵۲۷	۳۲,۵۲۷	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۲,۵۲۷	۶۵,۰۵۵	۹۷,۵۸۲	


مبالغ مذکور در جدول فوق به صورت تقریبی ارائه شده است.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناوران طب پیشرفته سوشیانت پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا، اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید بندلیگاتور مری یک بار مصرف، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آیفاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت فناوران طب پیشرفته سوشیانت)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبذگردان الگوریتم)
		



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۴۵,۰۰۰	۴,۸۷۹	خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش- بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت فناوران طب پیشرفته سوشیانت صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر از سمت سرمایه‌پذیر ارائه گردیده است.

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت فناوران طب پیشرفته سوشیانت)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبدگردان الگوریتم)
