

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت

تولید برد الکترونیکی پکیج

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۳۹

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد الکترونیک پکیج	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳,۴۰۰	۱۴۶,۸۰۰	۲۲۰,۲۰۰	
هزینه‌های واقعی	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۳,۴۰۰	۱۴۶,۸۰۰	۲۲۰,۲۰۰	

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۸,۷۷۲	۱۲۸,۷۷۲	۱۲۸,۷۷۲	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۸,۷۷۲	۲۵۷,۵۴۴	۳۸۶,۳۱۶	
درآمدهای واقعی	۱۲۸,۷۷۲	۱۲۸,۷۷۲	۱۲۸,۷۷۲	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۸,۷۷۲	۲۵۷,۵۴۴	۳۸۶,۳۱۶	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل

شرکت سیدکاوان اکویتم (سرمایه‌های جمعی) CAPITAL (سرمایه‌های جمعی)

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

میدگردان اکویتم

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید برد الکترونیکی یکپس نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی فاند ارائه شده است که شامل خرید محصول این طرح و سایر پروژه‌های شرکت می‌باشد:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۴۶،۸۰۰	۴۰،۸۰۶	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنایع صبح پارلار آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت صنایع صبح پارلار آسیا	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند (سومای خاص)	

PARLAR
پارلار

گزارش پیشرفت طرح