



سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید کولر اکسترا دو تکه BLDC


توسعه فناوری‌های سبز بهساز



دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۹

شماره گزارش: ۰۴-۲۰۰-۰۲۵۲



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش برای تولید کولر اکسترا دو BLDC تکه	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰			
هزینه‌های واقعی	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰			
هزینه‌های تجمعی	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰			


درآمدات

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدات واقعی	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدات تجمعی	۶۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی	۲۵٪			

مهر و امضاء متقاضی



مهر و امضاء نهاد مالی



مهر و امضاء عامل



شرکت توسعه قنواتی های سبز بهساز

سیدگردان الدوریتم

سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (کولر اکسترا دو تکه BLDC) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۵۷,۵۱۳,۲۳۰,۴۰۰	۲۰۴	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید;
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معترض ارائه می شود;
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تنظیرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی


گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردهی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضای متقاضی



شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز

مهر و امضای نهاد مالی



سیدگران الگوریتم

مهر و امضای عامل



سکوی تامین مالی جمیع آیفاند