

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید تیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی

پلیمر پلاست الماس

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۵۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید نیوب قرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰	۷۶,۸۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸,۴۰۰	۷۶,۸۰۰		

درآمدها

شرح (میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۹۲۰	۱۱۷,۸۴۰		
درآمدهای واقعی	۵۸,۹۲۰	۵۸,۹۲۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۸,۹۲۰	۱۱۷,۸۴۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		



مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر پلاست الماس پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (تیوب فرص جوشان ۲۰ عددی با قطر ۲۷ میلی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۷۶,۸۰۰	۶,۳۶۹,۷۴۴	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر پلاست الماس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاریه توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

