

سکو تامین مالی جمعی

ifund

# گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید پایه گل رز پیوندی

انبوه کشت اصفهان

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

شماره گزارش: ۲۵۶-۲۰-۴



# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیهانند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                      | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید پایه گل رز پیوندی | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳      | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵۰ درصد           | ندارد       |

## وضعیت مالی طرح

### هزینه‌ها

| شرح (میلیون ریال)               | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰   |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۹۶,۸۰۰   | ۱۹۳,۶۰۰  |          |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۹۶,۸۰۰   | ۹۶,۸۰۰   |          |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۹۶,۸۰۰   | ۱۹۳,۶۰۰  |          |            |

### درآمدها

| شرح (ریال)                      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰  |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۹۳,۶۰۰  | ۳۸۷,۲۰۰  |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۹۳,۶۰۰  | ۱۹۳,۶۰۰  |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۹۳,۶۰۰  | ۳۸۷,۲۰۰  |          |            |


## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      |          |            |



شرکت آیهانند کشت اصفهان

مهر و امضا نهاد مالی



رئیس‌گزاران الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیهانند

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انبوه کشت اصفهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پایه گل رز پیوندی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، متادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده       | هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه (عدد) | فعالیت های تکمیل شده                                 | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مجموع مواد اولیه خریداری شده | ۱۹۳.۶۰۰                                    | ۹۷۷.۷۷۸                        | خرید مواد اولیه برای تولید محصول پیش بینی شده در طرح |                           |

## تعهد شرکت

- شرکت انبوه کشت اصفهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.


## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.



شرکت انبوه کشت اصفهان

مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند