

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک بر پایه مخمر

شرکت بهان کیمیا آنزیم

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت بهان کیمیا آنزیم (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	بهان کیمیا آنزیم	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک بر پایه مخمر
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۴۲۰۰۸۹۷	نماد طرح	فاندکیمی
مبلغ طرح	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۹	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۱۰/۱۶


۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت بهان کیمیا آنزیم با نام تجاری کیمیاژیم فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز نموده است. بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت شخصیت حقوقی صادرات، واردات، تولید و توزیع کلیه مواد اولیه دامپزشکی مربوط به دام و طیور و حیوانات، داروهای آماده به مصرف دامپزشکی مربوط به دام و طیور و حیوانات، مواد اولیه مکمل ها افزودنی ها و فرآورده های دامپزشکی مانند پری بیوتیک ها، مخمر اتولیز شده، دیواره سلولی مخمر، آنزیم های ویژه خوراک دام و طیور، توکسین بایندرها، اسیدی فایرها، عصاره های گیاهی، محصولات پوشش دار، ویتامین ها، انواع مواد معدنی آلی، شیر خشک دامی مربوط به دام، طیور و حیوانات، تولید مخمر اتولیز شده، دیواره سلولی مخمر، توکسین بایندر و سایر مشتقات حاصل از آن، تولید انواع کلاته ها شامل روی آلی، مس آلی، منگنز آلی، کلسیم آلی و سایر مینرال ها، تولید انواع عصاره های گیاهی در صنعت دام طیور و حیوانات، صنایع غذایی و کشاورزی، تولید شیر خشک بدون چربی جهت استفاده در طیور و جایگزین شیر گوساله، گوسفند و سایر حیوانات، تولید انواع کیت های تشخیصی آزمایشگاهی و مزرعه ای؛ تولید آنزیم های صنعتی، مشاوره و خدمات آزمایشگاهی و انجام کلیه فعالیت های تجاری مرتبط با صنعت دام و طیور در کشور بازرگانی شامل توزیع واردات و صادرات محصولات مرتبط با صنعت دام طیور غذایی و کشاورزی به ویژه افزودنی ها و ویتامین ها، مکمل و مواد معدنی، شیر خشک و ترکیبات آن، محصولات بر پایه نان، کودهای ارگانیک، مواد اولیه خوراک دام و سایر فعالیت های تغذیه ای در صنعت دام، طیور و کشاورزی. همچنین واردات و

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سازمان امور مالیاتی

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

صادرات کلیه محصولات مرتبط با صنایع لبنیات از جمله استابیلایزر، امولسی فایر، ترکیبات طعم دهنده و سایر ترکیبات و محصولات مرتبط با آنها، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانکها، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و لوازم آزمایشگاهی و دامپزشکی می باشد. همچنین شرکت های زیر مجموعه گروه کیمیاژیم شامل ورنای زیست فرایند پارس، ژن سازه زیست فناوری و بهان زیست فرایند ویرا است.

بر اساس گزارش صورت دستمزد و حقوق مزایای کارکنان شرکت بهان کیمیا آنزیم در مهر ماه ۱۴۰۲، در مجموع با ۱۷ نفر پرسنل در بخش اداری خود مشغول به فعالیت می باشد.

شرکت دانش بنیان کیمیاژیم با هدف فعالیت و تولید محصولات زیست فناوری در صنایع غذایی و همچنین صنعت دام، طیور و آبزیان در سال ۱۳۹۳ تاسیس و با محوریت تولید محصولات مخمری فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اهمیت و نقش تولید محصولات سالم در سلامتی مردم، گروه کیمیاژیم با استخراج و مطالعه اجزای دیواره سلولی مخمر تلاش های جدی در جهت تقویت سیستم ایمنی حیوانات در راستای کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها آغاز نموده است.

پس از ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک در پرورش دام و طیور، مصرف ترکیبات پری بیوتیک، پروبیوتیک، سین بیوتیک، پارابیوتیک و پست بیوتیک در واحدهای پرورشی دام، طیور و آبزیان رواج یافته است که به عنوان مکمل خوراک دام و طیور شناخته می شوند. این افزودنی ها از جمله ترکیبات طبیعی تولید شده از مخمرها، باکتری ها و گیاهان هستند که موجب بهبود عملکرد و سلامت دام و طیور می شوند.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

حال شرکت "بهان کیمیا آنزیم" در نظر دارد در این طرح اقدام به تولید ۳۳۷,۸۴۰ کیلوگرم مکمل خوراک دام و طیور در مدت ۱۲ ماه نماید که با توجه به اظهارات سرمایه پذیر تولید و فروش محصول در ۴ دوره ۳ ماهه صورت می گیرد. لازم به ذکر است دوره وصول مطالبات بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدوداً ۴.۵ ماه می باشد. بنابراین در هر دوره ۳ ماهه شرکت پیش بینی می کند، ۸۴,۴۶۰ کیلوگرم مکمل خوراک دام و طیور (شامل انواع محصولات مخمر اتولیز شده، انواع دیواره سلولی مخمر، انواع عصاره مخمر و گلو تن هیدرولیز شده) تولید نماید.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه پیش بینی شده به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۳۳۷,۸۴۰ کیلوگرم
پیش بینی درآمد عملیاتی	۵۵۷,۰۳۰,۵۹۲,۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۳۹۱,۲۰۰,۱۳۸,۸۰۰ ریال
سود طرح	۱۶۳,۶۳۰,۴۵۳,۲۰۰ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت بهان کیمیا آنزیم
شماره ثبت
۱۸۶۹۹۹

سید محمدان الحوریم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

تاریخ شروع طرح

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه های طرح شامل هزینه ی خرید مواد اولیه و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. هزینه ی مواد اولیه به ازای تولید هر واحد محصول بر اساس پیش بینی متقاضی به طور متوسط ۱,۱۵۷,۹۴۵ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه ی مواد اولیه برای تولید ۸۴,۴۶۰ کیلوگرم مکمل خوراک دام و طیور طی ۳ ماه، مبلغ ۹۷,۸۰۰,۰۳۴,۷۰۰ ریال و برای تولید ۳۳۷,۸۴۰ کیلوگرم محصول در طول دوره طرح، مبلغ ۱۳۸,۸۰۰,۳۹۱,۲۰۰ ریال برآورد می گردد.

لازم به ذکر است با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.


خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه پیش بینی به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۳۹۱,۲۰۰,۱۳۸,۸۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۳۹۳,۴۰۰,۱۳۸,۸۰۰ ریال

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

بر اساس اظهارات متقاضی درآمدهای طرح در هر دوره ۳ ماهه شامل فروش ۸۴,۴۶۰ کیلوگرم مکمل خوراک دام و طیور خواهد بود که پیش بینی می شود مجموعاً به مبلغ ۱۳۹,۲۵۷,۶۴۸,۰۰۰ ریال به فروش برسد. بر اساس اظهارات متقاضی در طول دوره طرح میزان فروش محصول برابر با ۳۳۷,۸۴۰ کیلوگرم خواهد بود که مبلغ ۵۵۷,۰۳۰,۵۹۲,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی پیش بینی می شود مبلغ فروش هر کیلوگرم محصول تولید شده به طور متوسط ۱,۶۴۸,۸۰۰ ریال باشد. محصولات مذکور در طرح شامل (انواع محصولات مخمر اتولیز شده، انواع دیواره سلولی مخمر، انواع عصاره مخمر و گلو تن هیدرولیز شده) می باشد. بر اساس اظهارات متقاضی محصولات مذکور همگی در دسته محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک بر پایه مخمر قرار دارند.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس گزارش حسابر س رسمی

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	سیدگردان الگوریتیم	

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد



موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
لهمیم مدبر (حسابداران رسمی)

گزارش یافته های عمیق

اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

به هیئت مدبره شرکت بهان کیمیا آنزیم (سهامی خاص)

این موسسه روش های توافق شده زیر را در مورد اطلاعات متدراج در گزارش عملکرد اجرای قرارداد فی مابین شرکت بهان کیمیا آنزیم (سهامی خاص) و بانک صادرات ضمن جوشنند توافق برآوردن (سهامی خاص) با موسسه حسابرسی مالی جمعی آیفاند و فروش آن به شرح زیر اجرا نموده است. روش های زیر که بر اساس استاندارد اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده است. تنها به منظور بررسی موارد ذیل می باشد.

- بررسی اطلاعات مالی عملیات خرید و فروش معسول و سودزبان معسول بر اساس قرارداد فی مابین.

یافته های این موسسه به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- بررسی های این موسسه در تو بخش عملیات خرید مواد اولیه (مورد نیاز بابت تولید محصولات پزی پیوتیک بر پایه مخمر) و فروش محصولات تولید شده تهیه گردیده است.

۱-۱- بخش خرید کالا:

۱-۱-۱- مستندات خرید شامل فاکتورهای خرید از شرکت دریافت و با مقادیر خرید و رسیدهای انبار مطابقت داده شده است.

۱-۱-۲- خریدهای انجام شده با اقلام ثبت شده در عرفاصل موجودی مواد و کالا طبق سیستم حسابداری شرکت مورد گزارش و همچنین با اطلاعات ارسال شده در گزارش های فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر) (ق.م.م) مورد تطبیق قرار گرفته است.

۱-۱-۳- خریدهای انجام شده به صورت مقیاری و ریالی در سیستم انبار ردیابی گردیده.

۱-۱-۴- خریدهای انجام شده با مبالغ ثبت شده در صورت گرفته به نام شرکت انبار ردیابی گردیده است.

در این زمینه مغایرتی مشاهده نگردید.

تهران - تهران - جمهوری اسلامی - استان خراسان - مشهد - پلاک ۴۴ - پویند ۲ - تلفن ۵۱۱۹۹۴
Email: faramodan@yandex.com

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شماره ثبت
۴۵۶۹۹۹
شماره ثبت
۴۵۶۹۹۹

سید محمدان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد



موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت
فهرم مدیر (حسابداران رسمی)

گزارش داده های عینی - داده
به هیئت مدیره شرکت بیان کیمیا آنریم (سهامی خاص)

۴-۱ بخش فروش کالا:

۴-۱-۱ مستندات فروش به «تایید و تدرج در سیستم فروش کنترل و تطبیق» گردید.

۴-۱-۲ صورتجلسات فروش طبق سیستم حسابداری و مستندات ارائه گردید به گزارش های مدیران هیئت مدیره ۱۴۰۳ در
نمودار تطبیق گردید.

۴-۱-۳ فروش انجام شده با بریافت های صورتجلسه گرفته از مشتریان ردیابی گردید.

در این زمینه مغایرتی مشاهده نگردید.

۴-۱-۴ با عنایت به موارد مندرج در یادداشت های بخش خرید و فروش کالا، نتایج عملیات شرکت، منتج به سود پیش بینی
شده در طرح اولیه گردیده است.

از آنجا که روش های رسیدگی بالا حسابرسي یا بررسی اجزای نیست این موسسه نیز اطلاعات درباره اطلاعات مالی عملیات
خرید و فروش کالا بر اساس قرارداد فی مابین اظهار نمی کند.

نتیجه این موسسه روش های رسیدگی پیشرفته را امتحان می کرد یا حسابرسي یا بررسی اجزای منطبق با استانداردهای
حسابرسی می داد. احتمالاً به موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آنها ضرورت می یافت.

این گزارش محدود برای مسئولین حسابداری در ابتدای گزارش و به استناد اطلاع شرکت بیان کیمیا آنریم (سهامی خاص)
زیاده شده است و نباید برای هدف دیگری یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش تنها به حسابها و ارقام مشخص شده در بالا
مربط می باشد و سایر ارقام مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد در بر نمی گیرد.

۱۱ اسفند ۱۴۰۳

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)


مرتضی حسابداری
محمدرضا آرون
۹۹۲۷۹۱
۸۰۰۰۶



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



مسدود کردن الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵

پیوست: ندارد

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

مقایسه عملکرد با توجه به گزارش پیشرفت دوره ای طرح با توجه به تایید سرمایه پذیر انجام گردیده است. (گزارشات پیشرفت پیوست گردید) بر اساس گزارشات دوره ای، کلیه مبلغ درآمد و هزینه پیش بینی شده تا انتهای دوره سوم محقق شده و با توجه به گزارش حسابرسی رسمی سود پیش بینی شده در انتهای طرح حاصل گردیده است.

درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
.	.	۵۵۷,۰۳۰,۵۹۲,۰۰۰	۵۵۷,۰۳۰,۵۹۲,۰۰۰	درآمد عملیاتی
.	.	۳۹۱,۲۰۰,۱۳۸,۸۰۰	۳۹۱,۲۰۰,۱۳۸,۸۰۰	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
-	-	۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)
.	.	۱۶۳,۶۳۰,۴۵۳,۲۰۰	۱۶۳,۶۳۰,۴۵۳,۲۰۰	سود طرح

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حساب ها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)

سود علی الحساب ۳۵ درصد سالانه به صورت ماهانه سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه نخواهد شد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیگر کرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	سیدگودان الگوریتم	شماره ثبت نهاد تکمیلی انرژی ۱۶۸۹

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵

پیوست: ندارد

۵	پرداخت سود علی الحساب پنجم	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶	پرداخت سود علی الحساب ششم	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۷	پرداخت سود علی الحساب هفتم	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۸	پرداخت سود علی الحساب هشتم	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۹	پرداخت سود علی الحساب نهم	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰	پرداخت سود علی الحساب دهم	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۱	پرداخت سود علی الحساب یازدهم	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۲	پرداخت سود علی الحساب دوازدهم	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد(هفته)	مبلغ جریمه(ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	.	.
ارائه حسابرسی رسمی	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	.	.

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس گزارش حسابرسی رسمی طرح و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا منقاضی
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	سیدگردان انوریم	شکت بهان کیمیا انوریم شماره ثبت: ۵۶۹۹۹ بهان کیمیا انوریم

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵

پیوست: ندارد

شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد شده با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت بهان کیمیا آنزیم و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، با توجه به گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. و اظهار نظر حسابرس مبنای تحقق طرح فوق قرار گرفته است. لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا، اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی های تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت بهان کیمیا آنزیم و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان در گزارش ارائه گردیده است. لازم به ذکر است گزارش حسابرس به صورت کیفی بوده و در خصوص مبالغ درآمدها و هزینه ها اظهار نظری صورت نگرفته است. بر اساس گزارش مذکور سود پیش بینی شده طرح محقق گردیده است. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمان بندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	سیدگردان الگوریتم	شرکت بهان کیمیا آنزیم شماره ثبت شرکتی ۵۶۹۹۹ بهان کیمیا آنزیم

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک
بر پایه مخمر

شرکت: بهان کیمیا انزیم

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰۰۱۱۹

دوره: ۳ ماعد اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت بهان کیمیا انزیم
شماره ثبت: ۲۵۶۹۹۹

مسدود کردن الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و بست بیوتیک بر پایه مخمر	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۷,۸۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۷,۸۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۷,۸۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۷,۸۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۵۷			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۵۷			
درآمدهای واقعی	۱۳۹,۲۵۷			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۹,۲۵۷			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بهان کیمیا انرژی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات پری بیوتیک و بست بیوتیک بر پایه مخمر نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقدار تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت بهان کیمیا انرژی شماره ثبت: ۳۶۹۹۹ تهران - خیابان کیمیا - انرژی	 شرکت بهان کیمیا انرژی شماره ثبت: ۳۶۹۹۹ تهران - خیابان کیمیا - انرژی	 شرکت بهان کیمیا انرژی شماره ثبت: ۳۶۹۹۹ تهران - خیابان کیمیا - انرژی

سیدگودان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروشنده
۱	مرحله ۱	۹۷۸۰۰۰۴۴۷۰۰	۸۴۰۶۰	انجام هزینه‌های مذکور و تولد محصول پستی شده در طرح	-----

تعهد شرکت

- بهان گیمیا انزیم صحت تمامی ادعاهای فوق را باید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود.
- تمامی تغییرات حدی و مونتر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر حدی محظنی مونتر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مونتر بر افعای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به ای‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

شرکت بهان گیمیا انزیم

شماره ثبت: ۲۵۷۰۹۲

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	سازمان تامین اجتماعی	شرکت بهان گیمیا انزیم شماره ثبت: ۲۵۷۰۹۲

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتک
بر پایه مختصر

شرکت: بهان کیمیا انزیم

شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت بهان کیمیا انزیم
شماره ثبت بهان ۶۹۹۹۳

سازمان دانش و فناوری

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۰۱۴۵
پیوست: ندارد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	وضعیت پروژه	تاریخ آخرین به‌روزرسانی	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ شروع
تامین سرمایه در گردش تولید محصولات برقی سونیک و پست سونیک در پایه مخترع	در حال اجرا	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵۰ درصد	۱۴۰۳/۱۰/۱۶

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				شرح (ارقام به میلیون ریال)
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	بیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	بیشرفت ریالی واقعی پیش‌بینی شده
۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	هزینه‌های واقعی
۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	هزینه‌های واقعی و واقعی
درآمدها				شرح (ارقام به میلیون ریال)
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	بیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	بیشرفت ریالی واقعی پیش‌بینی شده
۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	درآمدهای واقعی
۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	۱۳۹,۳۵۷	درآمدهای واقعی و واقعی
وضعیت فیزیکی طرح				شرح (درصد)
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بیشرفت فیزیکی واقعی پیش‌بینی شده
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بیشرفت فیزیکی واقعی
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بیشرفت فیزیکی واقعی و واقعی

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بهان کیمیا آفرین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات برقی سونیک و پست سونیک بر پایه مخترع نموده است. با توجه به برنام تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و بیشترین شرح و توضیح در ادامه گزارش می‌دهد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت بهان کیمیا آفرین
شماره ثبت ۹۹۹۹
تهران

مسئول گزارش: دکتر کوروش

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اندام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	انواردهای فروش و معاف شده
۱	مرحله ۲	۹۷,۸۰۰,۰۳۲,۷۰۰	۸۲,۴۶۰	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- بهان کیمیا انزیم صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات جدی و موزن بر کسب و کار از جمله تغییرات نسبی شرکت، تغییر مکان کسب و کار، تعمیر جدی محیط موزن بر اجرای طرح و موضوعات مالی موزن بر ابلاغ تعهدات در این گزارش ارائه شده و با بصیرت رسمی به آن اقدام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

شرکت بهان کیمیا انزیم
شماره ثبت ۰۵۶۹۹۹

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت بهان کیمیا انزیم
شماره ثبت ۰۵۶۹۹۹

سندگزاران الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید محصولات پری بیوتیک و پست بیوتیک
بر پایه مخمر

شرکت: بهان کیمیا اتریم

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۷۸

دوره: ۳ ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

ش. بهان کیمیا اتریم
شماره ثبت: ۱۶۹۹۹

سازمان تامین اجتماعی

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید محصولات بری بیونیک و بست بیونیک بر پایه مخمر	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (از رقم به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰
پیشرفت ریالی واقعی پیش بینی شده	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰
تخفیف‌های واقعی	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰
هزینه‌های واقعی واقعی	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰

درآمدها


شرح (از رقم به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷
پیشرفت ریالی واقعی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷
درآمدهای واقعی	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷
درآمدهای واقعی واقعی	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷	۱۳۹,۲۵۷

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بهمان گیتا از زمان پس از تامین مالی سرمایه مورد نیاز اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات بری بیونیک و بست بیونیک بر پایه مخمر نموده است تا توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بود.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شماره ثبت: ۹۵۹۹۹
شماره ثبت: ۹۵۹۹۹

تأیید گردان آل الکوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۵
پیوست: ندارد

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	انجام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۳ مرحله	۹۷,۸۰۰,۰۳۴,۷۰۰	۸۹,۴۶۰	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول مستقیمی شده در طرح	

تمهید شرکت

- بهان کیمیا از بیم صحت تمامی ادعای فوق را ناایمن می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
- تمامی تعییرات جدید و موثر بر کسب و کار از جمله تعییرات کشتی شرکت، تعییر مدل کسب و کار، تعییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اجرای تعییرات در این گزارش ارائه گردیده است.



اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط بانک و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه معلومات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی


مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



سپیدگودان الکترونیک

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند