

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن

صنعت و معدن یزد یوتاب

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۶۱

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت استخراج و فراوری سنگ آهن	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۸۹,۹۴۶,۳۲۵,۴۴۹	۱,۶۳۴,۹۱۹,۴۸۸,۱۷۴	
درآمدهای واقعی	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۴۴,۹۷۳,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۸۹,۹۴۶,۳۲۵,۴۴۹	۱,۶۳۴,۹۱۹,۴۸۸,۱۷۴	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	

مهر و امضا
شرکت صنعت و معدن یزد یوناب
امور مالی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت صنعت و معدن یزد یوناب

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
سبدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۱,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۶	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.




مهر و امضا متقاضی
YOTAB
صنعت و معدن یزد یوتاب
امور مالی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



سیدگردان الگوریتم



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب