

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن

صنعت و معدن یزد یوتاب

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۶۰

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها


شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	۵۸۰,۷۳۵,۰۶۰,۹۶۲	۸۷۱,۱۰۲,۵۹۱,۴۴۳	
هزینه های واقعی	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	
هزینه های واقعی تجمعی	۲۹۰,۳۶۷,۵۳۰,۴۸۱	۵۸۰,۷۳۵,۰۶۰,۹۶۲	۸۷۱,۱۰۲,۵۹۱,۴۴۳	

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	۷۱۸,۶۳۰,۸۴۲,۱۳۸	۱,۰۷۷,۹۴۶,۲۶۳,۲۰۷	
درآمدهای واقعی	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۵۹,۳۱۵,۴۲۱,۰۶۹	۷۱۸,۶۳۰,۸۴۲,۱۳۸	۱,۰۷۷,۹۴۶,۲۶۳,۲۰۷	


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	



شرکت صنعت و معدن یزد بوتاب
امور مالی

مهر و امضا نهاد مالی



سنگردان کوریتام

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرکت صنعت و معدن یزد بوتاب

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت خالص سازی سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ و ۳	۷۲,۵۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۷۷,۰۱۳	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.




صنعت و معدن یزد یوتاب

مهر و امضا نهاد مالی



سبدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب