

سکو تامین مالی جمعی

ifund

# گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش پارچه  
آرین زربافت نوین قم

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۵۹

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش پارچه	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۵ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴,۱۹۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰

## درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۱۰۱,۶۳۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۵۲,۴۵۹,۲۱۲,۵۰۰	۲۰۳,۲۷۸,۹۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۸۱۹,۷۳۷,۵۰۰	۱۰۱,۶۳۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۵۲,۴۵۹,۲۱۲,۵۰۰	۲۰۳,۲۷۸,۹۵۰,۰۰۰

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

آرین زبانت  
www.ArinnZabani.com

شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)  
سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آرین زربافت نوین قم پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش پارچه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ و ۳	۷۲,۵۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۴۸,۳۹۹,۷۵	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

## تعهد شرکت

- شرکت آرین زربافت نوین قم صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- به استحضار می‌رساند براساس آگهی روزنامه به شماره ۲۳۱۳۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ نام شرکت "الیاف گلریز قم" که با طرح‌های نماد فاندلیف و فاند الیاف از طریق سکوی آیفاند منتشر شده است به شرکت "آرین زربافت نوین قم" تغییر کرد.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

آرین زربافت نوین قم  
شرکت آرین زربافت نوین قم

ALGORITHM CAPITAL  
سیدگردان الگوریتم (سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند