


سکو تأمین مالی جمعی



گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه پرده‌ای

نگارین تکمیل یزد

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۵۷

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه پرده‌ای	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸.۰۸۰.۲۵۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸.۰۸۰.۲۵۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۵۸.۰۸۰.۲۵۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۸.۰۸۰.۲۵۰.۰۰۰			

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸.۱۶۱.۱۸۷.۵۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸.۱۶۱.۱۸۷.۵۰۰			
درآمدهای واقعی	۶۳.۱۶۱.۱۸۷.۵۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۳.۱۶۱.۱۸۷.۵۰۰			



وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰٪			

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیس شرکت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه پرده ای) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده بد پروژه (متر)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۵۸۰۸۰۲۵۰۰۰۰	۴۹۰۴۳۰	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

 مهر و امضا نهاد مالی شرکت نگارین تکمیل یزد	مهر و امضا نهاد مالی  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل  سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	--	---