

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی

شیمی گستر محیط زیست

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۵۸

گزارش پیشرفت طرح

سکوی نامتدین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سبک فیلتراسیون صنعتی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵ درصد	تأخیر

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۲۴,۱۳۳,۹۷۲,۸۰۰	۳۶,۲۰۰,۹۵۹,۲۰۰	۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲,۰۶۶,۹۸۶,۴۰۰	۲۴,۱۳۳,۹۷۲,۸۰۰	۳۶,۲۰۰,۹۵۹,۲۰۰	۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

مهر و امضاء مسئول

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

گزارش پیمایش شرفت طرح سکو تامین مالی جمعی آبفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت شیمی گستر محیط زیست پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (فیلتراسیون صنعتی)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲	۳۶,۲۰۰,۹۵۹,۲۰۰	۱۸	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شیمی گستر محیط زیست صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تفسیر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا مقامات
		
شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)		