

سکوی تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرکت صامت تک آزما

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته

شرکت صامت تک آزما

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت صامت تک آزما (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	صامت تک آزما	نام طرح	تامین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۸۱۲۲۹۶۷	نماد طرح	فاندصامت
مبلغ طرح	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۱ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۴۵	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۱۱/۰۶

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت صامت تک آزما از سال ۱۳۹۷ در حوزه انجام آزمون های کنترل مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و سم شناسی و ... فعالیت می کند. شرکت صامت تک آزما در نظر دارد برای توسعه فعالیت خود اقدام به انجام آزمون های ارزیابی میزان تمایز ملی این آزمون ها محصول به آزمایشگاه ارسال می گردد و مطابق با نوع ماده به کارشناس متخصص ارجاع داده و آزمایش های مورد نظر مطابق با استانداردهای جهانی انجام می شود و در نهایت نتیجه در اختیار مشتریان (که شامل شرکت های تولیدی و صنعتی، سازمان های نظارتی و تایید صلاحیت مانند سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و دامپزشکی و گمرک ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است) قرار می گیرد. مشتریان این شرکت به صورت سفارشی تعدادی از محصولات خود را به صورت دوره ای جهت آزمایشات مختلف در آزمایشگاه شرکت صامت تک آزما مورد آزمایش قرار می دهند. شرکت از این رو برای جذب سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه محصول طرح اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز از طریق سکوی تامین مالی جمعی آیفالد نماید.

شرکت صامت تک آزما اقدام به همکاری با گمرک استارا نموده و برای انجام آزمایشات و تعیین ماهیت در حوزه های غذایی، خوراک دامی، آرایشی و بهداشتی، مواد شیمیایی، سم شناسی، میکروبی، بسته بندی (کاغذ و مقوا و شیشه و فلز)، پلی اتیلن،

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت صامت تک آزما	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۴۴
شماره ثبت: ۷۱۹۳۱		

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیشاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۸
پدوست: ندارد

پلی استارن، پلی پروپیلن و سایر بخش های مرتبط با دامنه فعالیتی اعلام آمادگی نموده است. گمرک استارا به این شرکت پروفایل اختصاص داده است و بنا بر اظهارات متقاضی در حال حاضر در حال همکاری و آزمایش نمونه های ارسالی هستند. شرکت در حال حاضر در حال انجام فرایند اداری جهت افزایش دامنه انجام آزمایشات می باشد (فرایند بازرسی و ممیزی تأییدیه انجام شده و در حال طی بروسی نهایی جهت تأیید است و بنا به اظهارات متقاضی کمتر از ۱ ماه تأییدیه گرفته می شود) و تعداد آزمایشات دامنه کاربرد از ۱۱ نوع عنوان آزمایش به ۲۶۶ نوع عنوان آزمایش افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه تنوع نمونه های شرکت در حال افزایش است و شرکت با گمرک در حال همکاری می باشد، شرکت جهت انجام برخی آزمایشات خاص به مواد اولیه (شامل برخی فلزات سنگین و اتمی) بیشتری نیازمند است. از آنجا که این محصولات گران قیمت و همچنین به دلیل عدم امکان دیو (به دلیل خطرات نگه داری فلزات سنگین و اتمی و قیمت بالای این محصول) امکان خرید در حجم بالا وجود ندارد شرکت اقدام به خرید دوره ای در طول دوره ای این طرح می کند و خرید یکجا ندارد.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت صامت تک آزما پیش بینی می نماید حدوداً ۷,۶۳۶ نمونه در مدت ۱۱ ماه خدمات آزمایشگاهی ارائه دهد. هزینه خرید مواد اولیه براساس اظهارات متقاضی برای هر نمونه به طور میانگین مبلغ ۱۳,۰۹۶,۳۷۳ ریال برآورد شده است و برای خرید مواد اولیه ۷,۶۳۶ نمونه آزمایش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۱ ماه پیش بینی شده به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۱ ماه)
کل سرمایه تأمین شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۷,۶۳۶ نمونه آزمایش
پیش بینی درآمد عملیاتی	۳۶۶,۹۷۲,۴۷۳,۹۸۲ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۲۶۶,۹۷۲,۴۷۳,۹۸۲ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۰۶

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه خرید مواد اولیه براساس اظهارات متقاضی برای هر نمونه به طور میانگین مبلغ ۱۳,۰۹۶,۳۷۳ ریال برآورد شده است و برای خرید مواد اولیه ۷,۶۳۶ نمونه آزمایش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. همچنین لازم به ذکر است اعداد فوق صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بوده و امکان ارائه خرید مواد اولیه برای هر آزمایش به تفکیک فاکتور برای متقاضی میسر نبوده است. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۱ ماه پیش بینی به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا ناظر
		
شرکت صامت تک آزما	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	سازمان تامین اجتماعی
شماره ثبت: ۳۵۹۳۱	شماره ثبت: ۳۵۴۴	

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آپالند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۸


پیوسته ندارد

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۱ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد عامل و نهاد مالی	ریال ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد فرابورس	ریال ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	ریال ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲ درآمد ها پیش بینی شده

درآمد ارائه خدمات برای هر نمونه به طور میانگین ۴۸,۰۶۰,۰۸۴ ریال پیش بینی شده است. درآمد ارائه خدمات برای ۷,۶۳۶ نمونه آزمایشی طی یک دوره ۱۱ ماهه برابر با ۳۶۶,۹۷۲,۴۷۲,۹۸۲ ریال برآورد می شود.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس گزارش حسابرسان رسمی

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 مهر و امضا متقاضی	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام عامه) شماره ثبت: ۳۲۹۳۱	 مهر و امضا عامل

صفا صفت نك آزما
شماره ۲۱۹۳۶



نام: دانشگاه حسابداری رسمی ایران
نام: انجمن حسابداری ایران

کاشیفان
KASHEEFAN Audit Firm

گزارش حسابرسی مستقل - گزارش یافته های کلی - آیفالند
به شرکت صامت نیک آرما (فاز اول)

۱-۱ بخش مصرف مواد اولیه

۱-۲-۱-۱ حسابداران مصرف مواد و با مقدار مصرف در جدول ۱-۱ مصرف مواد و با مقدار مصرف در جدول ۱-۱

۱-۲-۱-۲ مصرف مواد اولیه با هزینه های ساخت شده و برآورد و حسابهای مصرف مواد

جدول شماره ۱-۱ مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	تاریخ مصرف	مقدار و نوع مصرف	مقدار و نوع مصرف	مقدار و نوع مصرف
مصرف مواد اولیه	متر	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۸۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰
تولید مواد	متر	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۸۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰
بهای مصرف مواد اولیه	ریال	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۸۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰

نتیجه گیری:

این گزارش به این دلیل تهیه شده است که گزارش حسابرسی شرکت صامت نیک آرما (فاز اول) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به این شرکت ارسال شده است. این گزارش به این دلیل تهیه شده است که گزارش حسابرسی شرکت صامت نیک آرما (فاز اول) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به این شرکت ارسال شده است.

از آنجا که روش های رسیدگی به حسابرسی با روش های رسیدگی به حسابرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به این شرکت ارسال شده است.


چنانچه این روش های رسیدگی به حسابرسی با روش های رسیدگی به حسابرسی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به این شرکت ارسال شده است.

این گزارش به این دلیل تهیه شده است که گزارش حسابرسی شرکت صامت نیک آرما (فاز اول) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ به این شرکت ارسال شده است.

موسسه کاشیفان حسابداری رسمی ایران

شماره: ۰۳-۳۱-۰۱۴۸

مهر و امضا عامل



کاشیفان حسابداری رسمی ایران - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۴۸ - طبقه ۳ - واحد ۱۴۸
KASHEEFAN Audit Firm - Tehran - Vali-e-Asr St. - Block 148 - Floor 3 - Unit 148

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا عامل

مهر و امضا عامل



گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آستاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

شماره: ۰۳-۲۱-۱۲۸

پیوسته: ندارد

۲- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۷۰,۴۱۴,۱۹۲,۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۸۵,۸۰۷,۷۷۶)	۲۹.۵۹
مجموع کلرمزد ها/عامل، نهادسازی، فرابورس.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد دربر نمی گیرد.

۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)

سود علی الحساب ۴۲ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و مودی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه نخواهد شد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تخفیف باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	.	.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



ARB

اتحادیه کارگزاران املاک

صامت تک آزما

شماره ثبت: ۳۱۹۳۱



ALGORITHM CAPITAL



ARB

اتحادیه کارگزاران املاک

صامت تک آزما

شماره ثبت: ۳۱۹۳۱

گزارش پایانی طرح

سکوی تأمین مالی جمعی ایشان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۸

پیوسته ندارد

گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	.	.
ارائه حسابرسی رسمی	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	.	.

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطبیق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد شده با مشتریان و گردش حسابهای بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت صامت تک آزما و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، با توجه به گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. و اظهار نظر حسابرس مبنای تحقق طرح فوق قرار گرفته است. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا، اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسیهای تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت صامت تک آزما و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد، انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی، خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت کاشفان صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان در این گزارش ارائه گردیده است. بر اساس گزارش حسابرسی رسمی ارائه شده، صرفاً در خصوص خرید کالا اظهار نظر شده است و درآمد محقق شده اعلام نگردیده است. در همین خصوص گزارشات دوره ای شرکت به پیوست آمده است. لازم به ذکر است بر اساس گزارش حسابرسی مذکور شرکت صامت تک آزما می بایستی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مواد اولیه خریداری می کرد که مبلغ ۲۹.۳۰۴ میلیون ریال در سایر سرفصلهای سرمایه در گردش منظور گردیده است. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا حسابرس
 	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سرمایه تامین)	 

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پيشرفت طرح تأمين سرمايه خريد مواد اوليه جهت ارائه بهمدارات ارعايشگاهي
پيشرفته

شماره ۱: سلامت تک ازما

شماره گزارش: ۱۳۹-۲۰۰۰-۲۰۴۰-۲۰۵۰-۲۰۶۰-۲۰۷۰-۲۰۸۰-۲۰۹۰-۲۱۰۰-۲۱۱۰-۲۱۲۰-۲۱۳۰-۲۱۴۰-۲۱۵۰-۲۱۶۰-۲۱۷۰-۲۱۸۰-۲۱۹۰-۲۲۰۰-۲۲۱۰-۲۲۲۰-۲۲۳۰-۲۲۴۰-۲۲۵۰-۲۲۶۰-۲۲۷۰-۲۲۸۰-۲۲۹۰-۲۳۰۰-۲۳۱۰-۲۳۲۰-۲۳۳۰-۲۳۴۰-۲۳۵۰-۲۳۶۰-۲۳۷۰-۲۳۸۰-۲۳۹۰-۲۴۰۰-۲۴۱۰-۲۴۲۰-۲۴۳۰-۲۴۴۰-۲۴۵۰-۲۴۶۰-۲۴۷۰-۲۴۸۰-۲۴۹۰-۲۵۰۰-۲۵۱۰-۲۵۲۰-۲۵۳۰-۲۵۴۰-۲۵۵۰-۲۵۶۰-۲۵۷۰-۲۵۸۰-۲۵۹۰-۲۶۰۰-۲۶۱۰-۲۶۲۰-۲۶۳۰-۲۶۴۰-۲۶۵۰-۲۶۶۰-۲۶۷۰-۲۶۸۰-۲۶۹۰-۲۷۰۰-۲۷۱۰-۲۷۲۰-۲۷۳۰-۲۷۴۰-۲۷۵۰-۲۷۶۰-۲۷۷۰-۲۷۸۰-۲۷۹۰-۲۸۰۰-۲۸۱۰-۲۸۲۰-۲۸۳۰-۲۸۴۰-۲۸۵۰-۲۸۶۰-۲۸۷۰-۲۸۸۰-۲۸۹۰-۲۹۰۰-۲۹۱۰-۲۹۲۰-۲۹۳۰-۲۹۴۰-۲۹۵۰-۲۹۶۰-۲۹۷۰-۲۹۸۰-۲۹۹۰-۳۰۰۰-۳۰۱۰-۳۰۲۰-۳۰۳۰-۳۰۴۰-۳۰۵۰-۳۰۶۰-۳۰۷۰-۳۰۸۰-۳۰۹۰-۳۱۰۰-۳۱۱۰-۳۱۲۰-۳۱۳۰-۳۱۴۰-۳۱۵۰-۳۱۶۰-۳۱۷۰-۳۱۸۰-۳۱۹۰-۳۲۰۰-۳۲۱۰-۳۲۲۰-۳۲۳۰-۳۲۴۰-۳۲۵۰-۳۲۶۰-۳۲۷۰-۳۲۸۰-۳۲۹۰-۳۳۰۰-۳۳۱۰-۳۳۲۰-۳۳۳۰-۳۳۴۰-۳۳۵۰-۳۳۶۰-۳۳۷۰-۳۳۸۰-۳۳۹۰-۳۴۰۰-۳۴۱۰-۳۴۲۰-۳۴۳۰-۳۴۴۰-۳۴۵۰-۳۴۶۰-۳۴۷۰-۳۴۸۰-۳۴۹۰-۳۵۰۰-۳۵۱۰-۳۵۲۰-۳۵۳۰-۳۵۴۰-۳۵۵۰-۳۵۶۰-۳۵۷۰-۳۵۸۰-۳۵۹۰-۳۶۰۰-۳۶۱۰-۳۶۲۰-۳۶۳۰-۳۶۴۰-۳۶۵۰-۳۶۶۰-۳۶۷۰-۳۶۸۰-۳۶۹۰-۳۷۰۰-۳۷۱۰-۳۷۲۰-۳۷۳۰-۳۷۴۰-۳۷۵۰-۳۷۶۰-۳۷۷۰-۳۷۸۰-۳۷۹۰-۳۸۰۰-۳۸۱۰-۳۸۲۰-۳۸۳۰-۳۸۴۰-۳۸۵۰-۳۸۶۰-۳۸۷۰-۳۸۸۰-۳۸۹۰-۳۹۰۰-۳۹۱۰-۳۹۲۰-۳۹۳۰-۳۹۴۰-۳۹۵۰-۳۹۶۰-۳۹۷۰-۳۹۸۰-۳۹۹۰-۴۰۰۰-۴۰۱۰-۴۰۲۰-۴۰۳۰-۴۰۴۰-۴۰۵۰-۴۰۶۰-۴۰۷۰-۴۰۸۰-۴۰۹۰-۴۱۰۰-۴۱۱۰-۴۱۲۰-۴۱۳۰-۴۱۴۰-۴۱۵۰-۴۱۶۰-۴۱۷۰-۴۱۸۰-۴۱۹۰-۴۲۰۰-۴۲۱۰-۴۲۲۰-۴۲۳۰-۴۲۴۰-۴۲۵۰-۴۲۶۰-۴۲۷۰-۴۲۸۰-۴۲۹۰-۴۳۰۰-۴۳۱۰-۴۳۲۰-۴۳۳۰-۴۳۴۰-۴۳۵۰-۴۳۶۰-۴۳۷۰-۴۳۸۰-۴۳۹۰-۴۴۰۰-۴۴۱۰-۴۴۲۰-۴۴۳۰-۴۴۴۰-۴۴۵۰-۴۴۶۰-۴۴۷۰-۴۴۸۰-۴۴۹۰-۴۵۰۰-۴۵۱۰-۴۵۲۰-۴۵۳۰-۴۵۴۰-۴۵۵۰-۴۵۶۰-۴۵۷۰-۴۵۸۰-۴۵۹۰-۴۶۰۰-۴۶۱۰-۴۶۲۰-۴۶۳۰-۴۶۴۰-۴۶۵۰-۴۶۶۰-۴۶۷۰-۴۶۸۰-۴۶۹۰-۴۷۰۰-۴۷۱۰-۴۷۲۰-۴۷۳۰-۴۷۴۰-۴۷۵۰-۴۷۶۰-۴۷۷۰-۴۷۸۰-۴۷۹۰-۴۸۰۰-۴۸۱۰-۴۸۲۰-۴۸۳۰-۴۸۴۰-۴۸۵۰-۴۸۶۰-۴۸۷۰-۴۸۸۰-۴۸۹۰-۴۹۰۰-۴۹۱۰-۴۹۲۰-۴۹۳۰-۴۹۴۰-۴۹۵۰-۴۹۶۰-۴۹۷۰-۴۹۸۰-۴۹۹۰-۵۰۰۰-۵۰۱۰-۵۰۲۰-۵۰۳۰-۵۰۴۰-۵۰۵۰-۵۰۶۰-۵۰۷۰-۵۰۸۰-۵۰۹۰-۵۱۰۰-۵۱۱۰-۵۱۲۰-۵۱۳۰-۵۱۴۰-۵۱۵۰-۵۱۶۰-۵۱۷۰-۵۱۸۰-۵۱۹۰-۵۲۰۰-۵۲۱۰-۵۲۲۰-۵۲۳۰-۵۲۴۰-۵۲۵۰-۵۲۶۰-۵۲۷۰-۵۲۸۰-۵۲۹۰-۵۳۰۰-۵۳۱۰-۵۳۲۰-۵۳۳۰-۵۳۴۰-۵۳۵۰-۵۳۶۰-۵۳۷۰-۵۳۸۰-۵۳۹۰-۵۴۰۰-۵۴۱۰-۵۴۲۰-۵۴۳۰-۵۴۴۰-۵۴۵۰-۵۴۶۰-۵۴۷۰-۵۴۸۰-۵۴۹۰-۵۵۰۰-۵۵۱۰-۵۵۲۰-۵۵۳۰-۵۵۴۰-۵۵۵۰-۵۵۶۰-۵۵۷۰-۵۵۸۰-۵۵۹۰-۵۶۰۰-۵۶۱۰-۵۶۲۰-۵۶۳۰-۵۶۴۰-۵۶۵۰-۵۶۶۰-۵۶۷۰-۵۶۸۰-۵۶۹۰-۵۷۰۰-۵۷۱۰-۵۷۲۰-۵۷۳۰-۵۷۴۰-۵۷۵۰-۵۷۶۰-۵۷۷۰-۵۷۸۰-۵۷۹۰-۵۸۰۰-۵۸۱۰-۵۸۲۰-۵۸۳۰-۵۸۴۰-۵۸۵۰-۵۸۶۰-۵۸۷۰-۵۸۸۰-۵۸۹۰-۵۹۰۰-۵۹۱۰-۵۹۲۰-۵۹۳۰-۵۹۴۰-۵۹۵۰-۵۹۶۰-۵۹۷۰-۵۹۸۰-۵۹۹۰-۶۰۰۰-۶۰۱۰-۶۰۲۰-۶۰۳۰-۶۰۴۰-۶۰۵۰-۶۰۶۰-۶۰۷۰-۶۰۸۰-۶۰۹۰-۶۱۰۰-۶۱۱۰-۶۱۲۰-۶۱۳۰-۶۱۴۰-۶۱۵۰-۶۱۶۰-۶۱۷۰-۶۱۸۰-۶۱۹۰-۶۲۰۰-۶۲۱۰-۶۲۲۰-۶۲۳۰-۶۲۴۰-۶۲۵۰-۶۲۶۰-۶۲۷۰-۶۲۸۰-۶۲۹۰-۶۳۰۰-۶۳۱۰-۶۳۲۰-۶۳۳۰-۶۳۴۰-۶۳۵۰-۶۳۶۰-۶۳۷۰-۶۳۸۰-۶۳۹۰-۶۴۰۰-۶۴۱۰-۶۴۲۰-۶۴۳۰-۶۴۴۰-۶۴۵۰-۶۴۶۰-۶۴۷۰-۶۴۸۰-۶۴۹۰-۶۵۰۰-۶۵۱۰-۶۵۲۰-۶۵۳۰-۶۵۴۰-۶۵۵۰-۶۵۶

دوره: ۲ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضاء متقاضی

میرزا محمد علی

میر و امینا عاقلہ

شركة سبكدان الكوريتيم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

ARI
Arabic Institute
صامت تک آرما
طشاره نمب ۲۴۹۳۱

Particulars

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیشاند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۸
پرونده: ندارد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

تاریخ روزانه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأمین
تأمین سرمایه خرید برادری جهت راه اندازی آرشاد تک	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۷.۲۷ درصد	۲۷.۲۷

وضعیت مالی طرح

شرح اقدامات و ریز	توجه اول	توجه دوم	توجه سوم
دریافت واریز برادری جهت راه اندازی	۳۹,۵۷۲,۶۹۴.۰۰۰		
پیشرفت واریز جمعیت برادری جهت راه اندازی	۳۹,۵۷۲,۶۹۴.۰۰۰		
تراشهای واریز	۳۹,۵۷۲,۶۹۴.۰۰۰		
تراشهای واریز	۳۹,۵۷۲,۶۹۴.۰۰۰		
درآمد	توجه اول	توجه دوم	توجه سوم
شرح اقدامات و ریز			
دریافت واریز برادری جهت راه اندازی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت واریز جمعیت برادری جهت راه اندازی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
تراشهای واریز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
تراشهای واریز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت هزینه های طرح

شرح اقدامات و ریز	توجه اول	توجه دوم	توجه سوم
پیشرفت هزینه های برادری جهت راه اندازی	۲۷,۲۷		
پیشرفت هزینه های جمعیت برادری جهت راه اندازی	۲۷,۲۷		
پیشرفت هزینه های واریز	۲۷,۲۷		
پیشرفت هزینه های واریز	۲۷,۲۷		

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت سامیت تک آرما پس از تأمین مالی سرمایه مورد نیاز اقدام به خرید بود اولیه مورد نیاز جهت تأمین سرمایه خرید بود بود. جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته مورد نیاز با توجه به برنامه تولید این شرکت مقادیر کمی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیگیری شده است.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

صامت تک آرما
شماره ثبت: ۲۶۲۳۱

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا نهاد مالی
شماره ثبت: ۳۳۴۴

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آپساند

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۰۵
شماره: ۱۴۸-۰۳-۲۱
پرونده: ندارد

ردیف	موانع اولیه اجرایی شده	خرید موانع اولیه (در بدایر شده از کار)	انجام تحویل شده به روز (۱۳۹۰)	تاریخات تکمیل شده	فرزانه های فروش
۱	موانع اولیه مرحله ۱	۲۷,۷۷۲,۷۷۱,۰۰۰	۲۰۰۸۲	خرید موانع اولیه و تامین معادل رهنش اینها شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت ضمانت تک آزما نسبت تامین اقساطات فوق را باید می نماید
- در پایان طرح برای تمامی خریدها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می شود
- تمامی تعهدات جاری و موثر بر کسب و کار از جمله تعهدات این شرکت، تعهدات کسب و کار، تعهدات جاری، تعهدات موثر بر اجرای طرح و موسسات مالی موثر بر اجرای تعهدات در این گزارش ارائه شده و با بصورت رسمی به آن ها استناد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۵۳۲۰ شماره ثبت: ۳۵۳۲۰	شماره ثبت: ۳۵۳۲۰ شماره ثبت: ۳۵۳۲۰	شماره ثبت: ۳۵۳۲۰ شماره ثبت: ۳۵۳۲۰


گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه خرده-سود اولیه جهت ارائه خدمات آرمادو به مشتریان
پیشرفته

شرکت: صامت تک آزما
شماره گزارش: ۱۵۵-۰۳۲۱-۰۳
دوره: ۳ ماهه
تاریخ: ۱۳۰۳/۰۱/۰۵

واحد حقوقی: سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 صامت تک آزما	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۴۴
 صامت تک آزما شماره ثبت: ۳۵۴۴		

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه خرد به مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی
پیشرفته

شرکت: صامت تک آزما

شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۴۸

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳-۰۹-۰۵

واحد حقوقی سامانه تامین هویتمند نوآفرینان ایرانیان

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا شامل

صامت تک آزما

شرکت سپردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
مسدودان الگوریتم

سامانه تامین هویتمند نوآفرینان ایران
شماره ثبت: ۳۵۴۴

صامت تک آزما

شماره ثبت: ۳۵۴۴

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آریانا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
شماره: ۰۳-۲۱-۱۲۸
پیوسته: ندارد


۲. شرح اقدامات انجام شده

با شرکت صامت تک آریانا پس از تامین مالی سرمجمه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید در مرحله خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آنلاین پرداخته اند. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مطابق برنامه و برآوردت طرح مطابق برنامه و برآوردت برنامه بودجه بندی.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	خرید مواد اولیه خریداری شده در وقت	تاریخ تحویل شده به پروژه	زمان تحویل شده	تاریخ تحویل شده
۱	مواد اولیه نه	۱۶,۶۶۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تجهیز شرکت

- شرکت صامت تک آریانا جهت تامین مالی خرید مواد اولیه را انجام داده است.
- در اولین طرح برای تامین هزینه و برآوردت کار در شده است. و به کار ادامه می دهد.
- تامین تجهیزات خرید و مواد به کار و کار از جمله تجهیزات شرکت شرکت، تجهیز مدل کسب و کار، تجهیز جدید مصرفی.
- موثر بر اجرای طرح و موفقیت مالی موثر بر اجرای تجهیزات در این گزارش توضیح داده شده است.
- اظهار نظر نهاده مالی گزارش شرکت توسط شرکت و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صورت حساب شرکت، صورت کار شده توسط عامل می باشد. بر این اساس، تجهیزات به صورتی که متاخر و ناموفق به عمل آمده معطل به اطلاعات باشد بر طرف نگردیده است. لازم به ذکر است مشکلات پیش رو به عنوان ناموفق ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه شده است اما همچنان موفق به ارائه محصولات لازم به عنوان اولیه گزارش شده می باشد.



به نام خدا


جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۳۱۹-۱۲-۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۲۳۲۱-۱۲-۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۲۳۲۰-۱۲-۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته" ارائه شده توسط شرکت صامت تک آزما به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت صامت تک آزما و پیرو قرارداد فی‌مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد، انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی، خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت کاشفان صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان در گزارش ارائه گردیده است. بر اساس گزارش حسابرسی رسمی ارائه شده، صرفاً در خصوص خرید کالا اظهار نظر شده است و درآمد محقق شده اعلام نگردیده است. در همین خصوص گزارشات دوره‌ای شرکت به پیوست گزارش پایانی آمده است. لازم به ذکر است بر اساس گزارش حسابرسی مذکور شرکت صامت تک آزما می‌بایستی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مواد اولیه خریداری می‌کرد که مبلغ ۲۹,۳۰۴ میلیون ریال در سایر سرفصل‌های سرمایه در گردش منظور گردیده است. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

بهمن اسماعیلی
سرپرست شرکت سبدگردان الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی عام)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران