

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی

نگارین تکمیل یزد

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۶۷

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                 | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷      | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۵ درصد           | ندارد       |

## وضعیت مالی طرح

### هزینه‌ها

| شرح (میلیون ریال)               | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۶,۸۰۰   | ۱۵۳,۶۰۰  | ۲۳۰,۴۰۰  |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   | ۷۶,۸۰۰   |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۷۶,۸۰۰   | ۱۵۳,۶۰۰  | ۲۳۰,۴۰۰  |            |

### درآمدها

| شرح (میلیون ریال)               | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۶۷,۶۳۹  | ۳۳۵,۲۷۸  | ۵۰۲,۹۱۷  |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶۷,۶۳۹  | ۱۶,۷۶۳   |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۶۷,۶۳۹  | ۳۳۵,۲۷۸  | ۳۵۲,۰۴۱  |            |

مبالغ مذکور در جدول فوق به صورت تقریبی ارائه شده است.


## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲/۵٪     |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۵۲/۵٪    |            |

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



شرکت نگارین تکمیل یزد

سبدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه رومبلی) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه (متر) | فعالیت های تکمیل شده                      | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مجموع مواد اولیه       | ۲۳۰،۴۰۰                                    | ۱۷۶،۰۲۰                        | خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح | ---                       |

## تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهار نظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضا متقاضی                                                                                                         | مهر و امضا نهاد مالی                                                                                                                                               | مهر و امضا عامل                                                                                                      |
| <br>شرکت نگارین تکمیل یزد<br>ثبت ۱۱۰۴۸ | <br>شرکت سپردار آلگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص)<br>سپردار آلگوریتم | <br>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند |