

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت نوران صنعت مصباح (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	نوران صنعت مصباح	نام طرح	تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۸۶۰۸۹۳۱	نماد طرح	فاندنورا
مبلغ طرح	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۴	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۷

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت نوران صنعت مصباح اولین و تنها شرکت تولیدکننده لیزرهای فیبری در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۰ گام به گام فعالیت خود را آغاز نموده است. موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه عبارت است از کاربرد لیزر و ادوات فوتونیکی در صنعت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در زمینه لیزر، ادوات فوتونیکی، الکترونیک و برق، در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. این شرکت بر اساس لیست بیمه شهریور ماه ۱۴۰۲، با ۱۹ نفر پرسنل فعال بوده است. مجوز شرکت از وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت تولید کلیه محصولات لیزری به همراه ظرفیت آن به شرح ذیل می باشد:


ردیف	نوع محصول	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱	انواع محصولات لیزری به جز دایود لیزری	۵۰	عدد	۳۳۲۰۵۱۲۳۳۲۰

شرکت نوران صنعت مصباح اقدام به تولید دستگاه جوش لیزری نموده است. جوش لیزری جدیدترین متد جوش است که استحکام بالایی دارد و ۱۰۰۰ برابر مقاومت بیشتر نسبت به جوش CO₂ و آرگون دارد. همچنین جوش اتومات دارای دوربین و

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
ندارد

مانیتور و نرم افزار برای برنامه ریزی جوش است و بالاترین کیفیت جوش را ارائه می دهد. هر دوی این لیزرها تست های کشش و غیره را قبول شده اند و نفوذ پذیری و جوش فلزات مختلف با ضخامت های متفاوت نسبت به یکدیگر از ویژگی های بارز آنها است.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت نوران صنعت مصباح در نظر دارد ۱۵ دستگاه لیزر صنعتی را در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات در این طرح هر ۴ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین پیش بینی می شود هر ۴ ماه یکبار ۵ عدد از محصول مذکور را تولید و به فروش برساند. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۱۵ عدد
پیش بینی درآمد عملیاتی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

بر اساس برآوردهای متقاضی، هزینه خرید مواد اولیه شامل دیود جهت تولید لیزر صنعتی ۱۰۰۰ وات و ۲۰۰۰ وات به طور میانگین ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. بر این اساس، مجموع هزینه خرید مواد اولیه برای تولید ۵ عدد دستگاه جوش در دوره گردش ۴ ماهه، ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و در مجموع در دوره ۱۲ ماهه هزینه خرید مواد اولیه برای تولید ۱۵ دستگاه از محصول برابر با ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. هزینه قابل قبول طرح، هزینه خرید مواد اولیه و هزینه کارمزد فرابورس و عامل در تامین مالی جمعی می باشد و سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد.

سود تعریف شده در این طرح مابه التفاوت فروش و خرید مواد اولیه و کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. بر این اساس، برای تولید در دوره ۱۲ ماهه طرح با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی میزان ۲۹,۱۰۰ میلیون ریال سود برآورد می گردد. همچنین حاشیه سود برآوردی طرح (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) برای دوره ۱۲ ماهه، ۳۲.۳۳ درصد پیش بینی می شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۳۰.۹۳ درصد بوده که مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.


خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: ندارد

کارمزد عامل و نهاد مالی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمد های پیش بینی شده

بر اساس آخرین فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی قیمت فروش هر عدد از محصول به طور میانگین ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. بر این اساس درآمد حاصل از فروش ۵ عدد از محصول در طی دوره ۴ ماهه ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال و در دوره ۱۲ ماهه با فروش مجموع ۱۵ دستگاه محصول ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

۳-۱- هزینه های محقق شده

بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی هزینه های مرتبط با خرید مواد اولیه در مجموع مبلغ ۵۵,۶۲۳,۰۸۹,۷۲۴ ریال و به شرح جداول ذیل می باشد:


فاکتورها و مستندات مربوط به خرید داخلی مواد اولیه

ردیف	تاریخ فاکتور	وضعیت فاکتور	فاکتورهای خرید مواد اولیه	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	۱۴۰۲-۱۲-۲۶	فاکتور سامانه مودیان	آریا پویش فیدار	۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۳-۰۱-۱۶	فاکتور سامانه مودیان	ابراهیم الحیبی (کارگاه صبا)	۶۷,۶۸۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۳-۰۱-۱۸	فاکتور سامانه مودیان	پیشازان صنعت حرکت آذربایجان	۶۰۷,۳۶۱,۸۵۰
۴	۱۴۰۲-۱۲-۲۷	فاکتور سامانه مودیان	جهان بلیرینگ نو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۳-۰۷-۱۰	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) تک امضا	چرخ صنعتی برنا	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی




مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: ندارد

۶	۱۴۰۳-۰۱-۲۰	فاکتور سامانه مودیان	گسترش تجارت فراسو	۷.۳۳۳.۰۰۰
۷	۱۴۰۲-۱۲-۲۱	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) تک مهر و امضا	فرداد صنعت تندیس ایرانیان	۸۲.۴۵۰.۰۰۰
۸	۱۴۰۲-۱۲-۲۸	فاکتور سامانه مودیان	فرداد صنعت تندیس ایرانیان (۱)	۱۳۴.۴۵۰.۰۰۰
۹	۱۴۰۲-۱۰-۳۰	فاکتور سامانه مودیان	کوشا آلومینیوم صفهان (۱)	۷۲.۲۸۸.۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳-۰۳-۰۸	فاکتور سامانه مودیان	آلومینیوم کوهستان صفهان	۵۴۳.۸۴۰.۰۰۰
۱۱	۱۴۰۳-۰۶-۲۴	فاکتور سامانه مودیان	مدرن تجارت آراارات	۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	۱۴۰۳-۰۶-۱۳	فاکتور سامانه مودیان	مدرن تجارت آراارات (۱)	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	۱۴۰۲-۱۲-۲۳	فاکتور سامانه مودیان	مدرن تجارت آراارات (۲)	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	۱۴۰۳-۰۱-۲۲	فاکتور سامانه مودیان	مرکز آهن	۴۵۱.۱۹۱.۴۱۸
۱۵	۱۴۰۲-۱۱-۰۳	فاکتور سامانه مودیان	مرکز آهن (۱)	۵۲۹.۶۱۴.۹۷۶
۱۶	۱۴۰۳-۰۸-۰۳	فاکتور سامانه مودیان	وحید قربانیان (۸)	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷	۱۴۰۲-۱۲-۰۱	فاکتور سامانه مودیان	وحید قربانیان (۱۳)	۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸

پیوست: ندارد

۱۸	۱۴۰۳-۰۱-۰۷	فاکتور سامانه مودیان	وحید قربانیان (۱۵)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			مجموع	۶,۵۵۹,۳۰۹,۲۴۴

فاکتورها و مستندات مربوط به خرید خارجی مواد اولیه

ردیف	تاریخ فاکتور	عنوان کالا	مبلغ فاکتور	نوع ارز	ارز به ریال نرخ تبدیل	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	۲۰۲۳-۱۲-۲۵	خرید دسته‌های جوش و اکسسوری	۱۹,۹۲۵.۲	یوان	۷۱,۴۰۰	۱,۴۲۲,۶۵۹,۲۸۰
۲	۲۰۲۴-۰۱-۱۸	خرید دسته‌های جوش و اکسسوری	۱۹,۹۲۵.۲	یوان	۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۹۰,۰۰۰
۳	۲۰۲۴-۰۲-۲۲	خرید دسته‌های جوش و اکسسوری	۱۹,۹۲۵.۲	یوان	۸۱,۰۰۰	۱,۶۱۳,۹۴۱,۲۰۰
۴	۲۰۲۴-۰۳-۱۱	لیزر دیود	۱۳,۶۰۸	دلار	۷۰۵,۰۰۰	۹,۵۹۳,۶۴۰,۰۰۰
۵	۲۰۲۴-۰۶-۲۲	لیزر دیود	۷۰,۳۹۰	یوان	۷۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۶	۲۰۲۴-۰۷-۱۹	قطعات فیبر نوری	۲۹,۱۰۰	یوان	۷۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۷	۲۰۲۴-۱۰-۱۶	منبع تغذیه	۱۲,۰۰۰	دلار	۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۲۰۲۴-۱۰-۲۱	چیلر	۲۴,۷۲۰	یوان	۹۲,۵۰۰	۲,۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰
۹	۲۰۲۴-۱۰-۲۳	فیبر نوری لیزری	۶۱,۳۵۰	یوان	۹۵,۰۰۰	۵,۸۲۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۰	۲۰۲۴-۱۰-۱۴	قطعات فیبر نوری	۱۰۷,۰۰۰	یوان	۹۰,۰۰۰	۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۲۰۲۴-۱۰-۱۷	هدجوش	۲۷,۰۰۰	یوان	۹۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع					۴۹,۰۶۳,۷۸۰,۴۸۰


۳-۱-درآمدهای مالی محقق شده

بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۸۲,۰۳۹,۶۸۵,۰۰۱ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند


تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: ندارد

ردیف	نوع فروش	تاریخ	وضعیت	محصول	مبلغ قرارداد/فاکتور (ریال)	درآمد محقق شده دوره طرح بر اساس مستندات رسمی و غیر رسمی (ریال)
۱	قرارداد (آقای یوسف اسدی)	۱۴۰۲-۰۹-۲۸	غیر رسمی	لیزر جوش ۲۰۰۰ وات	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	قرارداد (آقای امیرحسین آقا داوود مارنانی)	۱۴۰۲-۱۰-۲۴	غیر رسمی	لیزر جوش ۱۵۰۰ وات	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	قرارداد (آقای احمد مختاری)	۱۴۰۳-۰۶-۲۰	غیر رسمی	لیزر جوش ۱۵۰۰ وات	۶۵۰۰ دلار	۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	قرارداد (آقای حمید بخشی)	۱۴۰۳-۰۳-۱۰	غیر رسمی	لیزر جوش ۳ کیلو وات	۲۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	قرارداد (شرکت نوین سازان تهران)	۱۴۰۲-۱۲-۰۷	غیر رسمی	دستگاه جوش لیزری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	قرارداد (شرکت پارسیان تابلو جنوب شرق)	۱۴۰۳-۰۹-۰۱	غیر رسمی	دستگاه جوش لیزر فیبری ۲۰۰۰ وات	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	قرارداد (پترو انرژی نوین اریکه)	۱۴۰۲-۱۰-۱۱	غیر رسمی	دستگاه جوش لیزر فیبری اتومات ۲ کیلو وات ۶ محوره	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	پیش فاکتور (کن تجارت آریا)	۱۴۰۳-۰۶-۰۵	غیر رسمی	دستگاه جوش لیزری ۱۵۰۰ وات	۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۹	پیش فاکتور (شرکت ماشین سازی نورسان سرو صنعت)	۱۴۰۳-۰۶-۲۵	غیر رسمی	لیزر جوش ۲۰۰۰ وات دستی	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	فاکتور فروش (شرکت بن صنعت لوتوس)	۱۴۰۲-۱۲-۱۵	رسمی	لیزر فیبری ۲ کیلو وات	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	فاکتور فروش (شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مینا)	۱۴۰۳-۰۱-۱۸	رسمی	لیزر فیبری ۳ کیلو وات	۶,۷۴۷,۱۸۵,۰۰۰	۶,۷۴۷,۱۸۵,۰۰۰
۱۲	فاکتور فروش (شرکت نوین سازان تهران)	۱۴۰۳-۰۵-۲۷	رسمی	لیزر فیبری ۱ کیلو وات	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



سپیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: ندارد

۴,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزر فیبری ۱ کیلو وات	رسمی	۱۴۰۳-۰۷-۰۱	فاکتور فروش (شرکت جهان مهران)	۱۳
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزر فیبری ۱ کیلو وات	رسمی	۱۴۰۳-۰۸-۰۱	فاکتور فروش (شرکت کوروش صنعت آذین)	۱۴
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۱	لیزر فیبری ۱ کیلو وات	رسمی	۱۴۰۳-۰۸-۰۷	فاکتور فروش (شرکت صنعت تهویه ویونا)	۱۵
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزر فیبری ۱ کیلو وات	رسمی	۱۴۰۳-۰۸-۲۷	فاکتور فروش (شرکت فنی و مهندسی ایده پردازان وطن)	۱۶
۸۲,۰۳۹,۶۸۵,۰۰۱		جمع فروش در طی ماه ۱۲				۱۷

تمامی فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادها و فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد:

درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
(-۸.۸۴٪)	(۷,۹۶۰,۳۱۴,۹۹۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۹,۶۸۵,۰۰۱	درآمد عملیاتی
(-۷.۲۹٪)	(۴,۳۷۶,۹۱۰,۲۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۳,۰۰۸۹,۷۲۴	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)
(-۱۲.۳٪)	(۳,۵۸۳,۴۰۴,۷۲۳)	۲۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۶,۵۹۵,۲۷۷	سود طرح

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حساب ها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 رزان	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: ندارد

سود علی الحساب ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت شده است. لازم به ذکر است پرداخت قسط سوم مربوط با ۶ روز دیرکرد همراه بوده است. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شده است. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد(روز)	تعهدات باقی مانده(ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد(روز)	مبلغ جریمه(ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸ روز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	.	.

مجموع جرائم (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	مبلغ باقیمانده (ریال)
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: ندارد

پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش عملکرد شرکت نوران صنعت مصباح و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا، اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی های تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.


اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت نوران صنعت مصباح و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبته نظیر فیش های بانکی ساتنا، رسیدهای غیر معتبر خرید خارجی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

مهر و امضا متقاضی




مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند