



سکو تامین مالی جمیع

**ifund**

## گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش غذاهای ایرانی


مجموعه رستوران های عمارت و کیل



دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره گزارش: ۰۴-۲۰۰-۰۲۶۲



# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش غذای ایرانی	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵۰ درصد ندارد

## وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ریال)
		۶۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۵۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		۱۲۲,۶۶۹,۶۹۹,۵۰۰	۶۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۵۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		۶۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۵۰	۶۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۵۰	هزینه های واقعی
		۱۲۲,۶۶۹,۶۹۹,۵۰۰	۶۱,۲۲۴,۸۴۹,۷۵۰	هزینه های واقعی تجمعی

## درآمد ها

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ریال)
		۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		۱۹۸,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	درآمد های واقعی
		۱۹۸,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۷۵۰,۰۰۰	درآمد های واقعی تجمعی

## وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
		%۵۰	%۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
		%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
		%۵۰	%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



مهر و امضاء عامل

مهر و امضاء نهاد مالی

مهر و امضاء عامل

شناخت شد  
تاریخ ...  
نام ...  
نام ...  
شروع فعالیت ...  
تاریخ ...

ALGORITHM CAPITAL  
سهامی فارم  
سپهگردان الگوریتم  
سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

# گزارش پیشرفت طرح

## سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجموعه رستوران های عمارت و کیل پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش غذاهای ایرانی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲۹۱	۱۲۲,۶۶۹,۶۹۹,۵۰۰	۷۰,۰۵۰	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

### تعهد شرکت

- شرکت مجموعه رستوران های عمارت و کیل صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

### اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

