

سکو تامین مالی جمعی

ifund

# گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت صادرات گز

فراورده‌های ارگانیک فراوانی

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۶۸

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                        | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تأمین سرمایه در گردش جهت صادرات گز | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱      | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۵ درصد           | ندارد       |

## وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |               |                |                |            |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| شرح (میلیون ریال)               | دوره اول      | دوره دوم       | دوره سوم       | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰  |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰  |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۷,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |            |

| درآمدها                         |               |                |                |            |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| شرح (میلیون ریال)               | دوره اول      | دوره دوم       | دوره سوم       | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸ | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸  | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸  |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸ | ۱۸,۴۸۰,۴۴۴,۸۵۶ | ۲۷,۷۲۰,۶۶۷,۲۸۵ |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸ | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸  | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸  |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۹,۲۴۰,۲۲۲,۴۲۸ | ۱۸,۴۸۰,۴۴۴,۸۵۶ | ۲۷,۷۲۰,۶۶۷,۲۸۵ |            |

مبالغ مذکور در جدول فوق به صورت تقریبی ارائه شده است.

## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فراورده های ارگانیک فراوانی پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید گز جهت صادرات آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر خرید محصول و صادرات آن و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



| ردیف | محصول خریداری شده       | هزینه محصول خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (بسته) | فعالیت های تکمیل شده           | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مجموع محصول خریداری شده | ۲۱,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰                 | ۷,۹۶۶                           | خرید محصول پیش بینی شده در طرح | -----                     |

## تعهد شرکت

- شرکت فراورده های ارگانیک فراوانی صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضا متقاضی                                                                   | مهر و امضا نهاد مالی                                                                | مهر و امضا عامل                                                                       |
|  |  |  |
| شرکت فراورده های ارگانیک فراوانی                                                    | سپدگردان الگوریتم                                                                   | سکوی تامین مالی جمعی آیفاند                                                           |