

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کیسول کوکیوتن  
ندا درمان نیما

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۶۳

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کپسول کوکیتن	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۵ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۴.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶.۷۰۹.۳۸۲.۱۷۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶.۷۰۹.۳۸۲.۱۷۵			
درآمدهای واقعی	۶.۷۰۹.۳۸۲.۱۷۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۶.۷۰۹.۳۸۲.۱۷۵			

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا عامل

شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند  
شماره ثبت: ۳۳۴۴

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ندا درمان نیما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش تهیه و فروش کپسول کوکیوتن نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۴.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۳۸	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

## تعهد شرکت

- شرکت ندا درمان نیما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> 
--	---	--