

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید فراورده گوشتی (کتلت) ۴۰ درصد
فرآوری محصولات غذایی ماهور

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۷۲

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید فراورده گوشتی (کتلت) ۴۰ درصد	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۹,۸۴۲,۳۸۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

مهر و امضا متقاضی فرآوری: ...	مهر و امضا نهاد مالی سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
---	--	---

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرآوری محصولات غذایی ماهور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش فرآورده گوشتی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۳۸,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۳۰	تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- فرآوری محصولات غذایی ماهور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و به آیفاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل	مهر و امضا متقاضی مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل	مهر و امضا متقاضی مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل
فرآورده گوشتی ماهور سیدگردان الگوریتم سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	فرآورده گوشتی ماهور سیدگردان الگوریتم سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	فرآورده گوشتی ماهور سیدگردان الگوریتم سکوی تامین مالی جمعی آیفاند