



سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه برش لیزری

نوران صنعت مصباح



دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۷۹



گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین سرمایه در گرددش جهت تولید دستگاه برش لیزری	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (میلیون ریال)
			۱۴,۳۲۵	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۱۴,۳۲۵	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۱۴,۳۲۵	هزینه‌های واقعی
			۱۴,۳۲۵	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (میلیون ریال)
			۲۱,۳۷۵	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۲۱,۳۷۵	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۲۱,۳۷۵	درآمدهای واقعی
			۲۱,۳۷۵	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

مهر و امضاء متقاضی

مهر و امضاء هاد مالی

مهر و امضاء عامل



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهام‌دار خاص)
سیدگردان الگوریتم

SD
سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمیع آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مد نظر طرح (دستگاه برش لیزری) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه خریداری شده	۱۴,۳۲۵	۱	خرید مواد اولیه و تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اینها تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجدی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشتبه در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضاء متقاضی

مهر و امضاء نهاد مالی

مهر و امضاء عامل

