

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی

البزه خودرو شتاب

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

شماره گزارش: ۰۴-۲۰۰-۰۲۷۷



# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                              | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میران ناخیر |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶      | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۵ درصد           | ندارد       |

## وضعیت مالی طرح

### هزینه ها

| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰ |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰ |          |          |            |
| هزینه های واقعی                 | ۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰ |          |          |            |
| هزینه های واقعی تجمعی           | ۱۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰ |          |          |            |

### درآمدها

| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |            |

## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      |          |          |            |

## شرح اقدامات انجام شده

شرکت البزه خودرو شتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودرو های الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

شرکت البزه خودرو شتاب  
Elize Khodro Shetab Co

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سپیدگردان الگوریتم  
ALGOF 4M CAPITAL  
(سهامی خاص)

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

| ردیف | هزینه مواد اولیه | هزینه انجام شده (ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه | فعالیت های تکمیل شده                                    | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مرحله ۱          | ۱۰۰,۴۵۱,۰۴۰,۰۰۰        | ۲ دستگاه                 | انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح | —                         |


## تعهد شرکت

- شرکت الیزه خودرو شتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نشی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابقاء تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است

## اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

شرکت الیزه خودرو شتاب  
Elize Khodro Shatab Co

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضاء عامل                                                                                                                           | مهر و امضاء نهاد مالی                                                                                                                                           | مهر و امضاء متقاضی                                                                  |
| <br>سرمایه گذار، هوشتد بر این نهاد<br>شماره ثبت: ۳۵۳۴ | <br><b>شرکت سیدگردان الگوریتم</b><br><b>ALGORITHM CAPITAL</b><br>(سهامی خاص) |  |