

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دیشلی نیشانی

توپال تک پویا

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۶

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۷۸

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید ست دثلی نیلی	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت زمانی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰		
پیشرفت زمانی تحمیلی پیش بینی شده	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰		
هزینه های واقعی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰		
هزینه های واقعی تحمیلی	۹۶,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت زمانی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰		
پیشرفت زمانی تحمیلی پیش بینی شده	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تحمیلی	۱۲۴,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تحمیلی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تحمیلی	۲۵	۵۰		

شرکت پویا تک پویا
Tppal Tech Pouya Co

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توپال تک پویا پس از نامی مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید ست دستی نسبی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (ست)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۱۹۳,۵۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- توپال تک پویا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌نماید.
- تمامی تغییرات حدی و مونتر بر کسب و کار از جمله تغییرات نسبی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر حدی محیطی مونتر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مونتر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

انظهار نظر نهاد مالی

گزارش اطلاعاتی توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات منته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه شده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

شرکت توپال تک پویا
Topal Tech Pouya Co

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا میفایض
شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)		
سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایران شماره ثبت: ۳۵۴۴		